

Motion über eine Meldepflicht bei Kostenüberschreitung laufender Bauprojekte

eröffnet am 22. Februar 2011

Die Regierung wird beauftragt, bei Kostenüberschreitung laufender Bauprojekte die Kommission Verkehr und Bau (VBK) über allfällige Mehrkosten von über 10 Prozent schriftlich zu orientieren. Es dürfen auch keine Abweichungen, die Mehrkosten verursachen, während der Bauzeit bewilligt werden.

Begründung:

Es darf doch nicht sein, dass die VBK von der Presse erfahren muss, dass der Rontalzubringer rund 21 Millionen Franken (20%) teurer wird als geplant. Bei einem Augenschein auf der Baustelle teilte der Projektleiter mit, dass sich die Kosten im bewilligten Rahmen befinden und der Zeitplan eingehalten werde. Nun ist absehbar, dass der Autobahnzubringer fast ein Fünftel mehr kostet, als bewilligt wurde.

An der Urne haben die Stimmbürger einem Kredit von 100 Millionen Franken zugestimmt. Als gewählte Volksvertreter sind wir unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern eine Erklärung schuldig.

Dahinden Erwin

Müller Guido

Zwimpfer Fredy

Thalmann-Bieri Vroni

Graber Toni

Kälin Erhard

Omlin Marcel

Graber Christian

Luternauer Guido

Britschgi Nadia

Bachmann Moritz

Keller Daniel

Winiker Paul

Roos Josef

Müller Pius

Habermacher Roland