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Zusammenfassung

Die Stiftung Salle Modulable will fur die Realisierung eines Neuen Theaters Luzern /
Salle Modulable 80 Millionen Franken zur Verfigung stellen. Der Regierungsrat bean-
tragt dem Kantonsrat, nebst einer Einlage in das Stiftungskapital der zu griindenden
Stiftung Neues Theater Luzern einen Beitrag von 6,979 Millionen Franken fir die Pro-
jektierungskosten des Theaters zu bewilligen. Voraussichtlich im Mai 2019 entschei-
den die Stimmberechtigten lber die Realisierung des Gebaudes.

Das Luzerner Theater im Stadtzentrum von Luzern produziert und spielt in einem sanie-
rungsbeddrftigen Haus, das 1839 ergffnet und seither mehrmals renoviert wurde. Stadt und
Kanton als Subventionsgeber missen fur dessen Erneuerung in absehbarer Zukunft in je-
dem Fall Mittel zur Verfiigung stellen. Die Kosten werden auf 45 bis 80 Millionen Franken
geschatzt. Auch eine Sanierung ohne Erweiterung kénnte aber die Raumknappheitiund die
Ubrigen Probleme nicht I6sen.

Im Jahr 2007 wurde die Stiftung Salle Modulable gegrindet. Aufgrund der Vision des Kunst-
mazens Christof Engelhorn beschloss die Butterfield Trust (Bermuda) Ltd., das Projekt mit
120 Millionen Franken zu unterstitzen. Im Jahr 2010 riefen Kanton und Stadt das 6ffentlich
finanzierte Projekt "Neue Theater Infrastruktur” (NTI) ins Leben. Ende 2014 einigte sich die
Stiftung Salle Modulable mit den Geldgebern darauf, die Idee einer Salle Modulable gemein-
sam im Rahmen der NTI umzusetzen. Aus einer urspriinglich privaten Initiative wurde eine
enge Kooperation von Privaten und 6ffentlicher Hand, nun aber unter Leitung der 6ffentli-
chen Hand. Eine grosse Biihne mit flexibel veranderbarer Infrastruktur ist das Herzstlick des
geplanten Gebaudes mit dem Namen "Neues Theater Luzern / Salle Modulable" auf dem In-
seli in der Stadt Luzern. Dieses hat sich als optimaler Standort erwiesen, der vom Stadtrat
und vom Regierungsrat empfohlen wird. Die Realisierung der Salle Modulable auf dem Inseli
ist Voraussetzung fur die Schenkung der Butterfield Trust (Bermuda) Ltd. Den definitiven
Standortentscheid fallen die Stimmberechtigten der Stadt im November 2016 mit der Ab-
stimmung Uber den entsprechenden Baurechtsvertrag.

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, 20'000 Franken Anfangskapital fiir die zu
grindende Stiftung Neues Theater Luzern sowie einen Beitrag von 6,979 Millionen Franken
an die Projektierungskosten von total 11,97 Millionen Franken zu bewilligen. Die Stiftung Sal-
le Modulable hat sich verpflichtet, firr die Projektierung im Umfang von 2 Millionen Franken
private Gelder zu sammeln. 2,991 Millionen Franken stammen von der Stadt Luzern. Mit
dem Beitrag sollen die Planungsarbeiten im Rahmen der zu errichtenden Stiftung "Neues
Theater Luzern" weitergefuhrt werden. Bis Mai 2019 sollen die Parlamente und die Stimmbe-
rechtigten von Kanton und Stadt Gber die Kredite fur die Realisierung des neuen Gebaudes
entscheiden kdnnen.

Die Baukosten werden auf 208 Millionen Franken geschatzt (inkl. Grundstiickskosten). Fir
die Finanzierung wird die Stiftung Salle Modulable 80 Millionen Franken zur Verfligung stel-
len; dies ist der Betrag, der von der Schenkung (120 Mio. Fr.) nach Abzug der auf Seiten der
Stiftung fur das Projekt anfallenden Rechts-, Planungs- und weiteren administrativen Kosten
zur Verfugung stehen wird. Weitere 35 Millionen Franken werden von beteiligten Kulturpart-
nern und von privaten Dritten aufgebracht. Stadt und Kanton Luzern tibernehmen somit 93
Millionen Franken (inkl. Baurecht, geschatzter Wert: 20 Mio. Fr.). Betrieb und Unterhalt wer-
den aus heutiger Sicht auf jahrlich rund 31 Millionen Franken geschétzt. Ziel ist, die Investiti-
ons- und die Betriebskosten noch zu reduzieren.

Die Kultur ist fur Luzern ein wichtiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Schwerpunkt. Es
lohnt sich, in diesen weiter zu investieren und damit die Standortqualitat, die Wirtschaft und
den Tourismus zu starken. Der Regierungsrat ist Uberzeugt, dass mit dem Neuen Theater
Luzern / Salle Modulable ein innovatives, vielseitig nutzbares Haus entstehen wird, das eine
grosse Attraktion in Luzern darstellen wird. Der Beitrag an den Projektierungskredit gibt dem
Kanton die Chance, zusammen mit den privaten Partnern offene Fragen zu klaren, die Kos-
ten zu optimieren und das Neue Theater Luzern / Salle Modulable fertig zu projektieren.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Kantonsrat

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten IThnen mit dieser Botschaft im Hinblick auf die Projektierung eines Neuen
Theaters Luzern / Salle Modulable den Entwurf eines Dekrets. Die Botschaft beinhaltet den
Antrag fur einen Sonderkredit fur die Planung und die Durchfihrung eines Architekturwett-
bewerbs und fur weitere Planungsarbeiten (Beitrag von 6,979 Mio. Fr. an die Projektierungs-
kosten) sowie fiir 20'000 Franken Anfangskapital fur die zu griindende Stiftung. Die Projek-
tierungskosten betragen insgesamt 11,97 Millionen Franken. Die Stadt Luzern beantragt
dem Grossen Stadtrat einen Beitrag von 2,991 Millionen Franken fir die Projektierung..Die
Stiftung Salle Modulable steuert 2 Millionen Franken bei. Das Dekret steht unter.dem Vorbe-
halt, dass die Stadt Luzern und ihre Stimmberechtigten die erforderlichen zustimmenden Be-
schliisse bis im November 2016 fassen. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

1 Ausgangslage: Theater und Musik in Stadt und Kanton Luzern

1.1 Hoher Stellenwert der Kultur in Luzern

Stadt und Kanton Luzern geniessen im Kulturbereich‘und besonders in der Sparte Musik ei-
nen hervorragenden Ruf. Dieser gute Ruf leitet sich aus einem vielféltigen Angebot ab, das
Uber viele Jahre gewachsen ist: Die grossen, international ausstrahlenden Namen Lucerne
Festival, das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) und in jungerer Zeit auch das Lu-
zerner Sinfonieorchester verbinden den Namenvon Stadt und Kanton weitherum eng mit der
Musiksparte.

Ein gut aufgestelltes Musikschulwesen,zahlreiche Musikkorps und Blasmusiken, auch von
nationalem und internationalem Rang, Laien-Ensembles, Chére und Bands in allen Variatio-
nen, Guuggenmusigen und vieles-mehr bilden die Basis des guten Rufs. Die Hochschule Lu-
zern — Musik, die Musiksparte im Luzerner Theater, die Festival Strings Lucerne sowie Festi-
vals wie World Band Festival, Blues Festival, Blue Balls, Jazz Festival Willisau und Stimmen-
festival Ettiswil — um nur.ein paar Beispiele zu nennen — bauen darauf auf. Dasselbe gilt fur
Institutionen wie den Sedel, den Stdpol und die Schidr in der Stadt Luzern, den Kulturkeller
imSchtei Sempach, die‘Braui Hochdorf, die Stadtmuhle Willisau und viele weitere Anbieter
mit professionellem Anspruch. Sie kénnen auf ein breites Publikum z&hlen, welches das viel-
faltige Kulturangebotim Kanton schatzt und seine Weiterentwicklung unterstitzt. Die Veran-
stalter, Ensembles und Veranstaltungsorte wie auch die grosse Zahl an Musikerinnen und
Musikern, die hier leben und auftreten, tragen zur kulturellen Vielfalt in Stadt und Kanton Lu-
zern bei.

Musik ist auch ein wichtiges Element in den Bereichen Theater, Tanz und anderen darstel-
lenden Kiinsten. Deshalb ist das Luzerner Theater mit seinen drei Sparten Musiktheater,
Schauspiel und Tanz unverzichtbarer Teil der Musikstadt Luzern.! Denn es leistet als einzi-
ges produzierendes professionelles Theater der Zentralschweiz einen wichtigen Beitrag an
die Lebensqualitat und an die regionale wie auch nationale Wahrnehmung der Kulturstadt
Luzern.

1.2 Renovationsbedirftiges Theatergebaude

Nun steht dieses breit gefacherte, gewachsene Angebot im Bereich der darstellenden Kins-
te vor einer wichtigen Weichenstellung. Denn das 1839 eroffnete und seither mehrmals re-
novierte Theatergebdude an der Reuss im Stadtzentrum von Luzern ist am Ende seiner Le-

! Mehr zum heutigen Theaterangebot im Kanton Luzern findet sich im Anhang.
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bensdauer angelangt. Seit dem letzten grosseren Um- und Neubau nach einem Brand sind
90 Jahre vergangen. Eine komplette Renovation und Erneuerung ist dringend nétig. Die Kos-
ten daftir wurden im Jahr 2010 grob auf 45 (grosser Anbau) bis 80 Millionen Franken (Neu-
bau) geschétzt.

Bei einer umfassenden Sanierung ohne deutliche Vergrosserung des Raumvolumens lassen
sich die bestehenden Probleme aber nicht im gewtlinschten Mass lI6sen. Denn die Raumver-
haltnisse sind sehr eng, sowohl fiir das Publikum (insbes. im Foyer) als auch fur die Mitarbei-
tenden des Theaters.

2 Vorgeschichte: Schenkung fur eine Salle Modulable

Die Salle Modulable beruht auf der Vision des 2010 verstorbenen Kunstméazens Christof En-
gelhorn, der viele Jahre in Meggen gewohnt hatte. Die Vision basiert auf einer Idee des kiirz-
lich verstorbenen franzésischen Komponisten, Dirigenten und Musiktheoretikers Pierre
Boulez, welcher gemeinsam mit Michael Haefliger, dem Intendanten des Lucerne Festival,
die Lucerne Festival Academy gegriindet hatte. Das ist eine Meisterschule fir Musik des 20.
und 21. Jahrhunderts, an der junge Musiker, Dirigenten und Komponisten teilnehmen.

Die Butterfield Trust (Bermuda) Ltd. als Donatorin (Trustee) hatte fir.den Bau einer Salle
Modulable im Jahr 2007 eine Schenkung von 120 Millionen Franken in-Aussicht gestellt. Die
Konzipierungsarbeiten begannen 2008 unter der Leitung der Stiftung Salle Modulable mit
Beteiligung von Kanton und Stadt Luzern. Mit der Schenkung sollte ein einzigartiger, raum-
lich ver&nderbarer Musik- und Theatersaal errichtet werden, eben eine "Salle Modulable". Es
entstand ein Projekt, welches als Ersatz und Neubau fur das Luzerner Theater dienen sowie
eine Salle Modulable und zusétzlich einen Neubau fur.die-Hochschule Luzern — Musik bein-
halten sollte. Die Verantwortlichen schéatzten die Baukesten fir die Salle Modulable auf rund
160 Millionen Franken plus 70 Millionen Franken fur.den Neubau der Hochschule Luzern —
Musik.

Das Projekt fand breite Unterstiitzung, nicht nur bei den Kulturverantwortlichen von Stadt
und Kanton Luzern, sondern auch bei beteiligten Institutionen und Theaterschaffenden.

Im Jahr 2010 kam es zu Meinungsverschiedenheiten zwischen der Donatorin (Butterfield
Trust (Bermuda) Ltd.) und der Stiftung Salle Modulable. Der darauf folgende Rechtsstreit
zwischen Stiftung und Trust konnteim Dezember 2014 in einer aussergerichtlichen Verein-
barung zwischen den Parteien beigelegt werden. Diese Vereinbarung definiert die Eckwerte
fur die gemeinsame Realisierung der Salle Modulable (die sog. Vergleichsvereinbarung, s.
Glossar).

Knapp 6 Millionen Franken der seinerzeit in Aussicht gestellten Donation von 120 Millionen
Franken wurden bis 2010 fir die Planungsarbeiten am ersten Projekt "Salle Modulable" ver-
wendet. Weitere Gelder werden fir die Projektierung des aktuellen Projekts eingesetzt, ins-
besondere fiir die Erstellung der Machbarkeitsstudie fir den Bau und den Betrieb einer Salle
Modulable (Feasibility Study) durch die international renommierte Beratungsfirma Arup USA
Inc. In dieser von der Stiftung Salle Modulable in Auftrag gegebenen Studie, die im Folgen-
den "Arup-Machbarkeitsstudie” genannt wird, wurde bis Ende 2015 die bauliche, technische
und betriebliche Machbarkeit der Vision Salle Modulable untersucht.

Nach Abzug aller Kosten flir Projektierungen des ersten und des aktuellen Projekts, fur
Rechtliches, Buchhaltung, Projektierung (Arup-Machbarkeitsstudie) und Administration der
Stiftung Salle Modulable sieht sich Letztere nun in der Lage, fir den Bau eines neuen Thea-
tergebaudes mit integrierter Salle Modulable 80 Millionen Franken in Form einer bedingten
Schenkung bereitzustellen.

Um die Bedingungen der Schenkung erfiillen zu kbénnen, missen folgende Eckwerte einge-
halten werden:

— eine einzigartige, flexibel umwandelbare Infrastruktur fir darstellende Kinste aufbau-
en; diese stellt Kiinstlerinnen und Kunstlern eine fuhrende Plattform fur Auffihrungen
und kreative Experimente in Schauspiel, Oper/Musiktheater und Tanz zur Verfiigung;
auch bietet sie lokalem und internationalem Publikum ein aussergewdhnliches Erleb-
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nis, welches auf dem guten Ruf des Kultur- und Kongresszentrums Luzern und des
Lucerne Festival aufbaut,
— eine neue Heimat fur das Luzerner Theater schaffen,
— einen neuen Veranstaltungsort mit mehreren qualitativ hochwertigen Auffiihrungs-
und Proberdumen verschiedener Grossen zur Verfliigung stellen,
— ein neues urbanes "Gravitationszentrum" beziehungsweise einen Anziehungspunkt
fur die ganze Bevolkerung schaffen.
Weitere Bedingungen der Donation sind unter anderem die termingerechte Projektierung bis
Ende 2018 (Bauprojekt mit Kostenevaluation), die finanzielle Sicherstellung von Bau und Be-
trieb der Salle Modulable sowie die Erfullung des Rahmenkonzeptes und der Arup-
Machbarkeitsstudie.

Die Millionenspende bietet die Chance, die Zukunft des Musiktheaters in Luzern grundsétz-
lich neu zu gestalten. Es wird moglich, im Rahmen einer Public-private-Partnership, einer
Stiftung mit 6ffentlichen und privaten Partnern, ein innovatives Theatergeb&dude von Grund
auf zu planen und zu bauen. Gemeinsam mit der Stadt Luzern wollen wir diese Gelegenheit
nutzen und in der Musikstadt Luzern ein neues Theatergebaude fur Musik/Oper, Tanz und
Schauspiel erstellen: das Neue Theater Luzern / Salle Modulable.

3 Das Projekt "Neues Theater Luzern / Salle Modulable™

3.1 Vom Projekt "Salle Modulable" zum Projekt,"Neues Theater Luzern / Salle
Modulable"

Wahrend der drei Jahre Planungsprozess der Salle.Modulable von 2008 bis 2011 erkannten
die Kulturverantwortlichen von Stadt und Kanton Luzern sowie die beteiligten Kulturinstitutio-
nen das Potenzial einer integrierten Theaterzukunft: Nicht nur fir das Luzerner Theater,
sondern flr mdglichst alle Theaterschaffenden sollte die Zukunft geplant und gemeinsam —
integriert — gestaltet werden. Deshalb unterstiitzten die fur Kultur verantwortlichen Stellen
von Kanton und Stadt sowie die beteiligten Institutionen das Projekt "Salle Modulable".

Im Juni 2011 erteilten der Stadtrat Luzern und unser Rat dem Zweckverband Grosse Kultur-
betriebe Kanton Luzern? den Auftrag; die Idee weiterzuverfolgen. Daraus entstand das Pro-
jekt "Neue Theater Infrastruktur™ (NTI), welches zur Vision "Theater Werk Luzern" (TWL)
fuhrte. 2016 wurde der Projektname "Neue Theater Infrastruktur" durch den neuen Namen
"Neues Theater Luzern /' Salle Modulable" abgelost:

— Projekt "Neues Theater Luzern / Salle Modulable" (NTL): Das Projekt NTL der 6ffent-
lichen Hand-sieht'keinen Neubau der Hochschule Luzern — Musik mehr vor, da diese
in der Zwischenzeit ein Gebaude beim Sudpol geplant hat. Am Projekt beteiligt sind
alle relevanten Partner des Theaterplatzes Luzern: Luzerner Theater, Luzerner Sin-
fonieorchester, Lucerne Festival, Sidpol und KKL sowie die freien Theater- und
Tanzschaffenden. Gemeinsam wurde die Vision "Theater Werk Luzern" erarbeitet.

— ./Die Vision "Theater Werk Luzern" (TWL) zeigt die kinstlerische und infrastrukturelle
Neugestaltung der Luzerner Theaterlandschaft auf. Sie integriert die Aufgaben und
Ressourcen von Luzerner Theater, Lucerne Festival, Luzerner Sinfonieorchester,
Sudpol und der freien Theater- und Tanzszene neu. Diese fiinf Akteure sollen kiinftig
eng zusammenarbeiten und so eine Mischung aus Eigen-, Co- und Gastproduktionen

? Der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern wird gemeinsam von Kanton und Stadt Luzern getragen. Er setzt
sich fur den Bestand und die Weiterentwicklung der folgenden Institutionen ein: Luzerner Theater als einziges professionelles
Mehrspartenhaus in der Zentralschweiz; Luzerner Sinfonieorchester als Berufsorchester und Hausorchester des Kultur- und
Kongresszentrums Luzern (KKL) sowie als Opernorchester (fur die Musiktheater-Produktionen im Luzerner Theater wie Opern,
Operetten, Musicals, Tanz usw.); Kunstmuseum Luzern als Zentrum fir professionelle bildende Kunst in der Zentralschweiz;
Verkehrshaus der Schweiz als meistbesuchtes Museum der Schweiz, das die Entwicklung von Verkehr, Mobilitdt und Kommu-
nikation beleuchtet; Lucerne Festival als eines der renommiertesten Festivals fur klassische Musik in Europa, das Kunstler und
Besucher aus der ganzen Welt nach Luzern holt. Der Zweckverband erteilt den Tragerschaften der funf Kulturbetriebe Leis-
tungsauftrage und richtet ihnen die Beitrage aus, welche Kanton und Stadt Luzern dem Zweckverband zugesprochen haben.
Gemass Kulturférderungsgesetz (SRL Nr. 402) Ubernimmt der Kanton 70 und die Stadt Luzern 30 Prozent der Kosten des
Zweckverbandes. Es finden jahrliche Evaluationsgesprache statt.

6



in allen Sparten und von verschiedenen Produzierenden bieten kdnnen. Das Thea-
terangebot soll an Vielfalt gewinnen und die Theaterszene gestarkt werden. Zudem
wird mit der Vision aufgezeigt, welche Infrastruktur fur ein kiinftiges Theaterangebot
in und fur Luzern bendtigt wird und wie der entsprechende Theaterbetrieb mit regio-
naler Verankerung und nationaler bis internationaler Ausstrahlung organisiert werden
kénnte. Eine wichtige Vorgabe ist, dass Grosse und Ausstattung der Infrastruktur den
Luzerner Moglichkeiten entsprechen. Die Vision TWL war bereits in unserem Pla-
nungsbericht tGber die Kulturférderung im Kanton Luzern vom 4. Februar 2014 (B
103; vgl. Verhandlungen des Kantonsrates 2014, S. 963) enthalten.
Im Verlauf der Arbeiten zeigte sich: Die Absichten, welche mit der Vision TWL verfolgt wer-
den, decken sich mit der Grundidee der Salle Modulable. Denn mit beiden wird beabsichtigt,
dass Theaterschaffende und andere Kiinstlerinnen und Kiinstler auf eine innovative Weise in
einem Theatergebaude zusammenarbeiten kdnnen, welches zu immer neuen Formen von
Theater anregt. In einem solchen flexiblen, kooperativen Theaterumfeld soll ein regionales,
nationales und internationales Publikum Neues und Aussergewdhnliches erleben-kdnnen.
Das neue Theatergebaude soll diesbeztglich mit dem KKL gleichziehen und.ein.Publikums-
magnet und fur die Kinstlerinnen und Kinstler eine Quelle der Inspiration werden.
Deshalb haben die Stiftung Salle Modulable sowie Stadt und Kanton Luzern im'Winter 2014 /
2015 entschieden, die Salle Modulable in die Vision TWL zu integrieren und. die beiden Vor-
haben gemeinsam im Projekt "Neues Theater Luzern / Salle Modulable™ weiterzuentwickeln.

3.2 Kooperationsmodell

Das folgende Kooperationsmodell (s. Grafik) wurde in einem-intensiven Prozess gemeinsam
mit allen beteiligten Partnern entwickelt. Es umfasst sowohl die zugehérigen Gebaude und
Infrastrukturen als auch die Partner fir die kiinstlerische:Zusammenarbeit:

— Bestehende und neue Gebaude (infrastrukturelle Plattform: vgl. Dreiecke in der Gra-
fik): Dazu gehéren das KKL, der Studpol und.das neue Theatergebdude ,Neues
Theater Luzern / Salle Modulable®.

— Kunst (kiinstlerische Plattform: vgl:'Kreise und ihre Schnittflachen in der Grafik): Die
vier eigenstandigen InstitutioneniLuzerner Theater, Lucerne Festival, Luzerner Sinfo-
nieorchester und Sudpol sowie die freie Theater- und Tanzszene bilden gemeinsam
eine kunstlerische Plattform (Kreise). Sie sollen innovative Projekte und Kooperatio-
nen realisieren kdnnen. Die Kunstlerinnen und Kinstler erschaffen und verantworten
im neuen Theatergeb&ude, im Sudpol und im KKL gemeinsame Angebote (Schnitt-
flachen) sowie eigene Produktionen:
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In diesem Zusammenarbeitsmodell, das von allen Projektpartnern einstimmig beschlossen

wurde, bringen alle beteiligten Partner ihre Vision eines gemeinsamen, innovativen Theater-
platzes und eines neuartigen Theatergebaudes zum Ausdruck. Sie wollen ihr eigenes Profil

scharfen und durch die enge Zusammenarbeit miteinander sowie mit Theaterschaffenden

und Institutionen von ausserhalb Luzerns dafiir sorgen, dass die Theaterlandschaft Luzern

einen einzigartigen, kooperativen Charakter erhalt. So ergeben sich beispielsweise gute Be-

dingungen, damit das Luzerner Theater und die freie Szene gemeinsame Projekte umsetzen



kénnen. Auch kann das Lucerne Festival zusammen mit dem Luzerner Theater Musikthea-
ter-Auffihrungen produzieren.

Auch im Bereich der Infrastruktur kommt es zu einer Offnung: Einerseits wird das Neue The-
ater Luzern / Salle Modulable die Heimat des Luzerner Theaters. Andererseits steht es fir
Veranstaltungen des Lucerne Festival im Bereich Musiktheater, fir solche des Luzerner Sin-
fonieorchesters sowie fir Projekte von und mit der freien Szene zur Verfligung.

Dank dieser kiinstlerischen und infrastrukturellen Zusammenarbeit entsteht eine vielfaltige
Mischung aus Eigen-, Co- und Gastproduktionen in allen Sparten und fir ein unterschiedli-
ches Publikum. Diese Veranstaltungen lassen sich koordiniert und gemeinsam vermarkten,
beispielsweise mit institutionsibergreifenden Theaterabonnementen. Fir Proben und die
Herstellung von Bihnenbildern usw. kdnnen alle Beteiligten die bestehende Infrastruktur im
Sudpol und die Theaterwerkstéatten nutzen. Zudem lasst sich der flexible Auffiihrungsort an
externe Veranstalter vermieten, die dort ihre Produktionen zeigen.

All diese Neuerungen fuhren dazu, dass das Publikum in einem zentralen Geb&ude in der
Stadt Luzern bewdahrte und neue Formen der darstellenden Kiinste erleben und-erfahren
kann.

Kurz gesagt: Die 6ffentliche Hand projektiert neu nicht mehr "nur" einen innovativen Auffiih-
rungsort. Sie verfolgt heute zusatzlich das Ziel, die Luzerner Musik- und Theaterlandschaft
ganzheitlich neu zu gestalten. Alle Akteure der Luzerner Theaterszene sollen zusammenge-
bracht werden und am neuen Theatergebaude teilhaben. Dieser Wille zur Zusammenarbeit
beruht auf dem sogenannten Kulturkompromiss, einer wichtigen Luzerner Errungenschatft,
deren Grundstein in den 1980er-Jahren gelegt und die seitdem kontinuierlich ausgebaut
wurde. Kulturkompromiss bedeutet, dass ein kultureller Ausbau nicht nur einer einzelnen In-
stitution oder Kunstform zugutekommen soll. Vielmehr sollen von Entwicklungsschritten im-
mer maoglichst viele Akteure der gesamten Kulturszene profitieren. Deshalb sind in die aktu-
ellen Planungsarbeiten auch zahlreiche Personen und Institutionen einbezogen, die im Thea-
terbereich aktiv sind.

3.3 Projektorganisation seit 2012

Die Organisation des Projekts Neues Theater Luzern / Salle Modulable (bzw. von dessen
Vorganger) wurde seit Aufnahme der Arbeiten Anfang 2012 laufend den Bedurfnissen ange-
passt. Die organisatorische Aufbauarbeit und Entwicklung der Vision TWL leitete Projektleite-
rin Stephanie Witschi. Von Juni'2014 bis Januar 2016 lag die Gesamtprojektleitung bei Rosie
Bitterli Mucha, Chefin Kultur und Sport der Stadt Luzern. Im Februar 2016 hat der Luzerner
Architekt und Bau6konom Mathis Meyer im Auftrag des Zweckverbandes die Gesamtprojekt-
leitung tbernommen.

Zur Koordination'und strategischen Fihrung der Zusammenarbeit bilden der Zweckverband
Grosse Kulturbetriebe und die Stiftung Salle Modulable seit Anfang 2015 den Lenkungsaus-
schuss (Steering. Committee). Die kiinftigen Hauptnutzer Luzerner Theater und Lucerne Fes-
tival sind seit.Herbst 2015 ebenfalls dabei. Seit April 2016 besteht zudem ein erweiterter
Lenkungsausschuss, um die freie Szene, den Sidpol, das Luzerner Sinfonieorchester sowie
das-KKL besser einbeziehen zu kdnnen. Gleichzeitig wurde der Projektrat, das Gremium von
TWL; aufgehoben. Um die vorliegenden Grobkonzepte weiter zu verfeinern und Optimierun-
gensanzubringen, wurden im Mai 2016 zudem zwei neue Arbeitsgruppen (AG Betriebsmodell
und AG Raumkonzept) gebildet. Ihnnen gehéren verschiedene Partner aus dem Projekt Neu-
es Theater Luzern an. Die Fuhrung liegt bei der Gesamtprojektleitung. Sobald Ende 2016 die
Stiftung Neues Theater Luzern gegriindet ist, wird die Projektorganisation wieder angepasst.



4 Entwicklung des zukunftigen Theaterangebots

4.1 Gewandelte Bedurfnisse von Kinstlern, Publikum und Sponsoren

Das Theaterangebot ist in den letzten Jahren vielfaltiger geworden, und die Situation am Lu-
zerner Theater hat sich verandert: Auch dort wird starker als friher projektbezogen und mit
Gastkunstlerinnen und -kiinstlern gearbeitet — das klassische Mehrspartenhaus mit eigenen
Ensembles in den Bereichen Musiktheater, Tanz und Schauspiel 6ffnet sich zusehends.
Theater muss aktuell sein. Daher werden laufend neue Inhalte, neue Veranstaltungsformen
und neue Arbeitsweisen entwickelt.

Diese Entwicklung findet nicht nur in Luzern statt, sondern lasst sich an allen Mehrsparten-
hausern im deutschsprachigen Raum beobachten: Die traditionellen, etwas in die Jahre ge-
kommenen "Stadttheater" aus der ersten Halfte des letzten Jahrhunderts entwickeln sich
grundlegend weiter, und ihre Infrastruktur muss den neuen Bedurfnissen angepasst werden.
Die Veranderung spiegelt sich auch beim Publikum: Die Zahl der treuen, Gber viele'Jahre
engagierten Abonnentinnen und Abonnenten nimmt ab, kleinere und flexiblere Abos sind ge-
fragt, und vermehrt werden Einzeleintritte an Personen verkauft, die selten ins Theater ge-
hen. Auch die Finanzierung hat sich verandert. Private Partner gewinnen als Sponsoren an
Bedeutung. Eine Finanzierung Uber Sponsoring setzt allerdings voraus;.dass flexibel auf das
Bedurfnis nach Spezialanlassen, Einfihrungen, Apéros und so weiter eingegangen werden
kann. Soll die geforderte Eigenfinanzierung kunftig erreicht werden, muss das raumliche An-
gebot in einem Theaterneubau diesen veranderten Bedurfnissen angepasst werden.

Das Beispiel KKL

Die Baukosten fiir das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) betrugen insgesamt gut
225 Millionen Franken, gemeinsam getragen von der 6¢ffentlichen Hand und von privaten In-
vestoren. Im Haus finden Anlasse in den Bereichen Kultur, Kongresse und Gastronomie
statt. Heute geniesst das KKL hauptséchlich fuir seinen Konzertsaal und die qualitativ hoch-
stehenden Klassik-Konzerte im Rahmen des Lucerne Festival internationale Beriihmtheit.
Die Salle Blanche gilt wegen der hervorragenden Akustik als einer der besten Konzertséle
der Welt. Das KKL ist bekannt flr Veranstaltungen verschiedenster Stilrichtungen sowie fr
Kongresse, und es beherbergt das Kunstmuseum. Das KKL hat denn auch einen bedeutsa-
men regionalwirtschatftlichen Einfluss: Gemass einer Studie der Universitat St. Gallen im Auf-
trag des KKL aus dem Jahr 20112 generiert das Kultur- und Kongresszentrum Luzern fir
Stadt und Region Luzern zurzeit jahrlich rund 75 Millionen Franken Wertschépfung. Das
heisst, dass ein regionaler Umsatz in dieser Hohe entsteht.

Die Entwicklung, die das Lucerne Festival, das Luzerner Sinfonieorchester und weitere KKL-
Veranstalter seit der Eroffnung des Hauses gemacht haben, zeigt, wie wichtig diese Infra-
struktur ist. Davon profitieren Stadt und Kanton Luzern wie auch die tbrige Zentralschweiz
stark. Deshalb kann das KKL als Beispiel fiir das nun geplante Neue Theater Luzern / Salle
Modulable dienen, das zum Kompetenzzentrum fir darstellende Kiinste werden soll. Es ist
jedoch zu beachten, dass das KKL als Gastspielhaus keine Eigenproduktionen macht. Das
Neue Theater Luzern / Salle Modulable hingegen soll ein produzierendes Theater sein. Inso-
fern ist es mit dem KKL nur bedingt vergleichbar.

Das KKL ist auf das Konzertwesen ausgerichtet. Wahrend im Konzert der Klang und die Ent-
fuhrung in einen Klangraum im Zentrum stehen, spielt im Theater das Visuelle, die "lllusion”,
eine ebenso grosse Rolle. Dies hat raumliche Konsequenzen, wie im Kapitel 4.2 aufgezeigt
wird. Deshalb ist fur Veranstaltungen im Bereich (Musik-)Theater eine Konzertinfrastruktur,
wie sie im KKL besteht, nicht geeignet.

4.2 Das Ziel: Entwicklungsmaglichkeiten fur die darstellenden Kinste

Im Theater werden nicht nur Klangrdume, sondern auch tatsachliche Raume geschaffen. Da-
fur braucht es unter anderem Kulissen und Vorhange sowie verschiedene Projektionsfla-
chen, um Raumillusionen entstehen zu lassen. Wande mussen sich bewegen und drehen

® Roland Scherer, Simone Strauf (2011): Wirtschaftliche Effekte des Kultur- und Kongresszentrums Luzern (KKL). Universitat
St. Gallen, Institut fir systemisches Management und Public Governance.
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lassen, und die Darstellerinnen und Darsteller miissen um die ganze Bihne herum auf- und
abtreten kdnnen. Unabdingbar sind deshalb geeignete Séle, Biihnen sowie ausgefeilte tech-
nische Einrichtungen fir Ton und Beleuchtung. Ebenso wichtig sind zahlreiche bihnennahe
Nebenrdume fir alle Dienste und Handreichungen, die noétig sind, um ein Stiick zu produzie-
ren und aufzufiihren. Kiinstlerinnen und Kinstler brauchen zudem geeignete Raume fir Ein-
studierungen und Proben. Lagerflachen, Garderoben, Werkstatten und andere Raumlichkei-
ten kommen dazu.

Mit einer geeigneten Infrastruktur kann das Neue Theater Luzern / Salle Modulable eine ver-
gleichbare Ausstrahlung wie das KKL erreichen, indem es den Theaterschaffenden und ih-
rem Publikum die Theaterwelt neu 6ffnen und diese umfassendste Kunstform in die Zukunft
fuhren kann. Dazu passt, dass sich das Lucerne Festival in Richtung Musiktheater weiter-
entwickeln will, indem es wahrend der Festivalwochen im Sommer im neuen Theatergeb&u-
de Musiktheaterproduktionen anbietet.

Dank dem Neuen Theater Luzern / Salle Modulable kann Luzern also nicht nur im Bereich
Konzert, sondern auch beim (Musik-)Theater internationale Ausstrahlung gewinnen. Dieses
Ziel steht im Einklang mit dem Planungsbericht Kulturférderung (B 103/2014),.den lhr Rat im
Juni 2014 zustimmend zur Kenntnis genommen hat, und es entspricht dem Legislaturpro-
gramm 2015-2019, das Ihr Rat Ende 2015 zur Kenntnis genommen hat: In diesem heisst es:
"Das Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL) hat in Zusammenarbeit.mit dem Lucerne
Festival dem Kulturstandort Luzern internationale Anerkennung verschafft. Eine weitere
Chance, neben kulturellen auch gesellschaftliche und wirtschaftliche.Impulse zu setzen, tut
sich nun mit dem Aufbau der sogenannten neuen Theater-Infrastruktur (NTI) auf.”

\ Y ) j
Mdogliche Innenansicht Grosse Biihne imNeuen Theater Lu- Mdogliche Innenansicht Grosse Biihne im Neuen Theater Lu-

zern / Salle Modulable: klassische Opernanordnung mit Or- zern / Salle Modulable: alternative Inszenierung mit Akteuren
chestergraben in Fensteroffnungen in der Wand

Mégliche Innenansicht Grosse Biihne im Neuen Theater
Luzern / Salle Modulable: offene Flachbodenanordnung mit Luzern / Salle Modulable: klassische Schauspielanordnung
mehreren Biihnen ohne Orchestergraben

Mdgliche Innenansicht Grosse Buhne im Neuen Theater
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Mdogliche Innenansicht Studio im Neuen Theater Luzern / Salle
Modulable Quelle: Arup USA Inc., April 2016

Mégliche Innenansicht Kleine Biihne im Neuen Theater Lu-
zern / Salle Modulable

4.3 Neues Theatergebaude als Begegnungsort fur alle

Die skizzierte Entwicklung soll nicht in einem geschlossenen, abweisenden Gebaude ablau-
fen. Das neue Theatergebaude soll eine offene Architektur aufweisen und fiir die Luzerner
Bevolkerung da sein: Luzern gewinnt einen zentralen Begegnungsort im.stadtischen Leben
fur alle Menschen — ob diese nun eine Veranstaltung besuchen oder nicht.:Mit seinem Gast-
ronomie- und Veranstaltungsangebot kdnnte das Haus von morgens_bis.abends fir Jung
und Alt gedffnet sein und Raum fiir das Produzieren und Erleben faszinierender, vielseitiger
kultureller Inhalte bieten. Das neue Theatergebaude soll ein Ort des Austausches werden
und schon bald zum Luzerner Stadtbild gehoéren. Die Parkanlage rund um das Gebaude her-
um soll zum Verweilen und Entspannen einladen.

4.4 Starkung des Standortes Luzern

Luzerns Image als Musik- und Festivalstadt ist ein wichtiger Faktor der Standortstrategie. Fur
dieses Image ist die internationale Ausstrahlung. des Lucerne Festival von grosser Bedeu-
tung. Ohne ein neues Theatergebdude kann sich das Lucerne Festival nicht in Richtung Mu-
siktheater weiterentwickeln. Dies aber ist notig, damit es seine Position unter den wichtigsten
Klassik-Festivals halten kann. Das Luzerner Theater wiederum leistet fur die regionale und
nationale Wahrnehmung als Kulturstadt und fur die Lebensqualitat in Luzern einen erhebli-
chen Beitrag. Ohne eine Erneuerung der Infrastruktur wird es die Qualitat und Intensitéat sei-
nes Angebots mittelfristig nicht-aufrechterhalten kénnen.

Durch das neue Theatergebaude werden bestehende Standortfaktoren wie das KKL, das
Luzerner Sinfonieorchester und die Hochschule Luzern — Musik erganzt und aufgewertet.
Der Musik-Cluster im Kulturangebot der Region wird verstarkt und in Richtung darstellende
Klnste erweitert. Dies\kann eine grosse Impulswirkung auf andere Kulturangebote, auf die
Standortqualitat. undauf den Tourismus haben. Der Bau des KKL hat diese Impulswirkung
eindriicklich gezeigt. In der erwahnten Studie zu den wirtschaftlichen Effekten des KKL (vgl.
Kap. 4.1) heisst es in Bezug auf den Tourismus: "Mit dem KKL Luzern hat die Tourismusdes-
tination Luzern einen weiteren Attraktionspunkt gewonnen, der sowohl durch seine Veran-
staltungen als auch durch seine Architektur das Image der Destination positiv beeinflusst und
erganzt."

Eine Studie der Universitat St. Gallen im Auftrag der Stiftung Salle Modulable* hat die Im-
pulswirkung eines neuen Theatersaals — einer Salle Modulable — im Jahr 2010 aufgezeigt.
Sie hat fur das Lucerne Festival einen Effekt auf die regionale Kaufkraft von rund 24,4 Millio-
nen Franken und fur das Luzerner Theater von 1,1 Millionen Franken festgestellt. Zwar wir-
de der gesamte Effekt von 25,5 Millionen Franken gemass der St. Galler Studie durch ein
neues Theatergebdude nur unbedeutend verstarkt. Die Verfasser machen aber nachdrtick-
lich darauf aufmerksam, dass derartige Impulswirkungen im Lauf der Zeit nachlassen kon-
nen. Ohne ein neues Geb&ude wirde das Image Luzerns also langerfristig leiden, und der
bereits erreichte Kaufkrafteffekt wiirde vermindert. Das Neue Theater Luzern / Salle Modu-
lable baut somit einerseits auf dem bisherigen Erfolg und der Wirkung des KKL auf den

4 Simone Strauf, Roland Scherer (2010): Regionalwirtschaftliche Effekte einer Salle Modulable. Universitat St. Gallen, Institut
fur Offentliche Dienstleistungen und Tourismus.
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Standort Luzern auf und stellt andererseits sicher, dass Luzern den Ruf als innovative Kultur-
region weiterhin halten kann. Ein Stillstand in der Entwicklung wirde einen Ruckschritt be-
deuten. Nur die standige Initiierung neuer Angebote kann langfristig dauerhafte positive Ef-
fekte fir den Kulturstandort Luzern haben.

4.5 Entwicklungsbedarf der beteiligten Partner und Institutionen

Lasst sich das Neue Theater Luzern / Salle Modulable im vorgeschlagenen Partnerschafts-
modell realisieren, ist dies insbesondere fiir die Stiftung Luzerner Theater eine grosse Ent-
wicklungschance und Herausforderung: Das Theater kann zusétzlich zu seinen Angeboten
vermehrt mit Partnern zusammenarbeiten und als professionelle Theater-Dienstleisterin Inf-
rastruktur und Fachwissen zur Verfligung stellen. Diskussionen und Verhandlungen Uber die
kinftige Betriebsorganisation laufen, und erste Versuche zur Umsetzung von Zukunftsideen
werden bereits ab 2016 unter der Intendanz von Benedikt von Peter realisiert.

Verbessern sich dank dem neuen Theatergebdude und den kinstlerischen Kooperationen
die Produktions- und Veranstaltungsmdglichkeiten, fihrt dies auch bei den freien.Theater-
und Tanzschaffenden, beim Lucerne Festival, beim Luzerner Sinfonieorchester und beim
Sudpol zu einem Entwicklungsschub. So sollen etwa im Rahmen des Lucerne Festival kinf-
tig auch szenische Musiktheaterproduktionen gezeigt werden, die entweder'in Luzern mit
hiesigen und internationalen Kinstlerinnen und Kiinstlern produziert werden oder als fertige
Gastspiel-Produktionen nach Luzern kommen. Bei der freien Theater- und Tanzszene soll
der qualitative Auf- und Ausbau weitergefiihrt werden. Zu diesem Zweck wurden im Pla-
nungsbericht zur Kulturférderung und in der Kulturagenda der. Stadt erste Massnahmen defi-
niert. Deren Umsetzung ist im Gange. Zudem werden von den Institutionen Anstrengungen
unternommen, das in Luzern Produzierte vermehrt auch andernorts zu zeigen. Das Luzerner
Sinfonieorchester etwa tritt bereits heute im Ausland-auf, beispielsweise in China, Japan und
Siudamerika. Auch wollen die Institutionen einen Austausch mit anderen Schweizer und aus-
landischen Gruppen aufbauen. Ziel ist, dass der Kulturstandort Luzern davon bestmaglich
profitiert. Der Kulturbetrieb Stdpol wird kiinftig ein noch wichtigerer Partner des Luzerner
Theater- und Tanzschaffens, was bauliche und-organisatorische Anpassungen bedingt. Da-
bei geht es insbesondere um eine weitere Bihne und zusatzliche Probemdglichkeiten, damit
die beiden Hauser im Betrieb optimal aufeinander abgestimmt werden kénnen. So muss die
Probebiihne im Sidpol in etwa der-realen Biihne im Neuen Theater Luzern / Salle Modulable
entsprechen, damit die Erarbeitung tatsachlich im Stdpol erfolgen kann (Kosten-Nutzen-
Verhéltnis der beiden Hauser optimieren).

Ein kleiner Teil des finanziellen-Bedarfs fir diese Entwicklung — gerade der freien Theater-
und Tanzszene — kann durch verschiedenartige Kooperationsbeitréage aus den Betriebsmit-
teln des Neuen Theaters Luzern gedeckt werden. Die intensivere und qualitativ hochwertige-
re Produktivitat der'Theaterschaffenden durfte aber auch einen Mehrbedarf bei den anderen
Forderinstrumenten von Kanton und Gemeinden zur Folge haben. Diese und weitere Abkla-
rungen sind bis Ende 2018 durchzuflihren.

4.6-Planrechnung fir die Betriebskosten

Der'Bau eines neuen Theatergeb&dudes ist kostspielig. Diese Investitionskosten fallen einma-
lig an. Wiederkehrend sind hingegen die Kosten fiir den Unterhalt sowie die Instandsetzung
und den Betrieb des Geb&udes. Theaterproduktionen benétigen zudem auf und hinter der
Buhne viel und hochspezialisiertes Personal. Jede Theaterproduktion ist ein Prototyp, jede
Veranstaltung ist live. Standardisierungen sind in dieser Art Betrieb kaum mdglich. Daher ist
die Effizienzsteigerung bei einem Theaterbetrieb in erster Linie mit einer gut strukturierten
und ausgestatteten Infrastruktur moglich, also mit einem zeitgemassen Theatergebaude.

Da das Theaterumfeld dynamisch ist, ist ein Betriebskonzept fir die nachsten 10 bis 20 Jah-
re mit vielen Unsicherheiten behaftet. Um der Dynamik Rechnung zu tragen und gleichzeitig
die Machbarkeit eines Kooperationsmodells in Luzern moglichst zuverlassig abzuschatzen,
wurde zusammen mit dem Luzerner Theater ein detailliertes Planungsinstrument entwickelt.
Mit dessen Hilfe kann die Plan-Erfolgsrechnung mit verschiedener Produktionsintensitat und
-art sowie unterschiedlicher Kosten- und Ertragsstruktur simuliert werden. So lasst sich bei-
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spielsweise der Zusammenhang zwischen der Anzahl Musiktheaterproduktionen und den
Produktionskosten aufzeigen. Das Planungsinstrument kann die Auswirkung eines kleineren
oder grésseren Theatersaals auf das Betriebsergebnis, die Gebaudekosten und den Perso-
nalbedarf nachweisen. Auch lassen sich damit auf einen Blick die Konsequenzen einer hdhe-
ren Investitionssumme fiir den jahrlich wiederkehrenden Betriebsaufwand und fur die Kosten
einer einzelnen Veranstaltung erkennen. Die in dieser Botschaft offen gelegten Zahlen beru-
hen auf dieser Berechnung, sind aber noch nicht mit dem Projekt gemass Arup-
Machbarkeitsstudie abgestimmt. Sie werden in den kommenden Monaten mithilfe dieses In-
struments verifiziert und optimiert.

Die Firma Arup hat fur die Feasibility Study eigene Annahmen und Berechnungen vorge-
nommen, welche in dieser Studie eingesehen werden kénnen.

Das Betriebsmodell unterscheidet — analog zum Betriebsmodell des KKL — zwischen den
Aufgaben des Eigentiimers des neuen Theatergebaudes und jenen des Betreibers/Nutzers.
Folgender Finanzierungsbedarf wird ausgewiesen (Planungsstand Frihling 2016; inMio.
Fr.):

Betreiber/Nutzer: Betrieb Gebaude

inkl. produzierendes Theater 21 25,5
Eigentumer: langjahriger grosser

Unterhalt (Annahmen) 37 5.5
Total rund 24 31

* Annahme: Fir den bisherigen Werterhalt fur das aktuelle Theatergeb&ude an der Reuss mussten pro Jahr eigentlich rund 3
Millionen Franken veranschlagt werden; dieser Betrag wird zurzeit jedoch nicht ausbezahlt. Mehr dazu im Kapitel 4.6.2.

Der aktuelle Beitrag von 21 Millionen Franken fir das Luzerner Theater wird durch den
Zweckverband geleistet. Davon zahlt der Kanton'70 Prozent, das sind 14,4 Millionen Fran-
ken, die Stadt 30 Prozent, das sind 6,17 Millionen Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad des
Luzerner Theaters liegt bei gut 15 Prozent.

An das Lucerne Festival leistet der Zweckverband heute einen jahrlichen Beitrag von 1,2 Mil-
lionen Franken. Davon zahlt der Kanton 70 Prozent, das heisst 828'100 Franken, die Stadt
30 Prozent, das sind 354'900 Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad des Lucerne Festivals
liegt bei 95 Prozent.

Der kantonale Beitrag stammt jeweils zu 74 Prozent aus ordentlichen staatlichen Mitteln, zu
26 Prozent aus swisslos-Lotteriemitteln.

4.6.1 Aktuelle Berechnung der Betriebskosten

Die Betriebskosten kdnnen erst genauer bestimmt werden, wenn mit der Planung begonnen
wird und das konkrete Architekturprojekt vorliegt. Fur die Berechnung dieser Kosten sind als
Grundlage das Betriebsmodell und ein Modellspielplan notwendig. Beides liegt zurzeit noch
nicht vor. Bei Verabschiedung dieser Botschaft durch unseren Rat wurde der Finanzierungs-
bedarf flr den jahrlichen Unterhalt und die Instandsetzung auf 5,5 Millionen Franken sowie
fur den Betrieb auf rund 25,5 Millionen Franken geschatzt. Im Vergleich zu den heutigen Be-
triebskosten wird davon ausgegangen, dass durch das gréssere und technisch anspruchs-
vollere Angebot Mehrkosten fiir den Betreiber entstehen. Denn die Produktionen werden um-
fangreicher, die Ensembles im Bereich Musiktheater (Chor und Luzerner Sinfonieorchester)
missen aufgestockt werden, und der tagliche Unterhalt des Gebaudes ist aufwendiger. Die-
se Mehrkosten sollen zumindest teilweise aufgefangen werden, und zwar durch Mehrein-
nahmen im Sponsoring, durch einen Nutzungsmix zwischen Luzerner Theater, Lucerne Fes-
tival und kommerziellen Drittnutzern sowie durch Einnahmen der Gastronomie. In den kom-
menden drei Jahren soll an diesen Kalkulationen weitergearbeitet werden mit dem Ziel, den
offentlichen Finanzierungsbedarf fir den Theaterbetrieb und den laufenden Unterhalt des
Gebaudes zu reduzieren. Es ist im Rahmen der Projektierungsarbeiten in den kommenden
Jahren zu klaren, wer kinftig Gber das heute dem Luzerner Theater gehdrende Gebaude fur
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Werkstatten (unentgeltliches Baurecht der Stadt Luzern) verfiigen und es mitnutzen kann.
Dasselbe qilt fir die Probenblhnen des Luzerner Theaters im Stdpol (Stockwerkeigentum
im Sudpol).

4.6.2 Aktuelle Berechnungen des Finanzbedarfs des Eigentiimers

Auch der Eigentimer wird einen zuséatzlichen Finanzbedarf haben. Er ist zustandig fir die
Instandsetzung, die Gebadudebewirtschaftung und den Werterhalt des Geb&udes. Basierend
auf der langjahrigen Erfahrung mit dem KKL und auf den entsprechenden Normen des
Schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA) sind fur den langjahrigen Unterhalt
jahrlich 3,2 Prozent der Investitionssumme einzusetzen. Mit diesem Betrag kdnnen das Ge-
baude und die fix installierte Technik langerfristig instand gehalten werden.

Die Bericksichtigung der langjahrigen Gebaudeunterhaltskosten in der laufenden Rechnung
der Betreiber war bis vor kurzem fir Immobilien der 6ffentlichen Hand nicht Ublich. Musste
investiert werden, leistete die Offentliche Hand fallweise direkte Beitrage. Dies gilt auch fur
die heutige Rechnungslegung des Luzerner Theaters: Das Haus an der Reuss st der Stif-
tung Luzerner Theater im Baurecht Uberlassen. Fur den jahrlichen Unterhaltverwendet die
Stiftung Gelder aus der laufenden Rechnung des Theaterbetriebs. Grossere Investitionen,
wie beispielsweise eine umfassende Dachsanierung, missten jedoch von.der 6ffentlichen
Hand mit zusatzlichen Mitteln gedeckt werden. Das Risiko fur den langjahrigen Unterhalt
wird somit bisher nicht quantifiziert und ganz von der 6ffentlichen Hand getragen.

In der entworfenen Planrechnung fir das neue Theatergebaude wird dieses Risiko jedoch
neu in der Héhe von 3,2 Prozent der Investitionskosten in der laufenden Rechnung ausge-
wiesen. Bei einer Investitionssumme von 161 Millionen Franken fiir das Geb&ude belaufen
sich die Kosten fir den langjahrigen Unterhalt somit auf rund5,5 Millionen Franken. Wird
daher der bisherige Finanzierungsbedarf mit dem kalkulierten Bedarf flir das neue Theater-
gebaude verglichen, miussen fir den langjahrigen Werterhalt des bisherigen Theatergeb&u-
des rund 3 Millionen Franken veranschlagt werden. Deshalb erscheint es auf den ersten
Blick so, als wiirden mit dem neuen Gebaude die langjahrigen Unterhaltskosten deutlich an-
steigen (von 0 auf 5,5 Mio. Fr.). Dies stimmt jedoch nicht. Vielmehr werden diese Kosten neu
klar ausgewiesen, was der Kostenwahrheit'dient. In der weiteren Projektierung ist ein Modell
daflir zu entwickeln und auszuhandeln, wer diese Kosten zu tragen hat und wie sie finanziert
werden.

5 Umsetzung der Neuen Theater Infrastruktur
5.1 Die Arup-Machbarkeitsstudie

5.1.1 Erste Beurteilung der Machbarkeit

Die Stiftung Salle' Modulable und die Butterfield Trust (Bermuda) Ltd. schlossen Ende 2014
wie oben ausgefihrt eine Vergleichsvereinbarung ab. Darin legten sie unter anderem fest,
dass die Stiftung Salle Modulable der international renommierten Beratungsfirma Arup USA
Inc. den‘Auftrag erteilt, in einer Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) abzuklaren, ob die Vi-
sion Salle Modulable innerhalb des Projektes Neues Theater Luzern / Salle Modulable in
Bau und Betrieb grundsatzlich machbar ist. Diese Studie wurde durch die Stiftung Salle Mo-
dulable finanziert. Kanton und Stadt Luzern sowie das Luzerner Theater und die andern
Partner haben an der Studie nicht formell mitgewirkt, und sie waren an ihr auch nicht betei-
ligt.

Die Arup-Machbarkeitsstudie fokussiert auf die Entwicklung eines technischen Konzepts fur
den neuen Auffihrungsort. Im Zentrum stehen eine grosse Biihne mit einer flexibel veran-
derbaren Infrastruktur sowie eine kleinere Buhne und vier Studios, die ebenfalls fur Auffuh-
rungen geeignet sind. Die Arup-Machbarkeitsstudie untersucht dartiber hinaus auch die
Standortfrage, die Baukosten, die Betriebsanforderungen und -kosten sowie die Projektie-
rung. Namentlich die Bereiche Raumprogramm, Baukosten und Standortempfehlung basie-
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ren auf der gemeinsamen Arbeit der Arup und des Projektes Neues Theater Luzern / Salle
Modulable (zuvor NTI).

Die Studie zeigt, dass das Projekt grundsatzlich auf dem Inseli realisierbar ist (zum Standort
s. Kap. 5.3). Das erarbeitete technische Konzept fur das Neue Theater Luzern / Salle Modu-
lable will den Bedurfnissen und Anspriichen der verschiedenen kiunftigen Nutzerinnen und
Nutzer Rechnung tragen. Es entspricht der Vision der Stiftung Salle Modulable und den
Kernpunkten der Vergleichsvereinbarung zwischen der Stiftung und der Butterfield Trust
(Bermuda) Ltd. Gemass der Vergleichsvereinbarung ist die Umsetzung des in der Machbar-
keitsstudie enthaltenen technischen Konzeptes eine Schenkungsbedingung.

Mit der Machbarkeitsbeurteilung der Arup ist die erste Bedingung der bedingten Schenkung
termingerecht erflllt. Zudem bildet das erarbeitete technische Konzept die Grundlage fir den
geplanten Architekturwettbewerb.

Nun stehen gemass der Vereinbarung zwischen der Stiftung Salle Modulable und dem But-
terfield Trust knapp drei Jahre zur Verfigung, um samtliche finanziellen und politischen Be-
dingungen fur das Projekt zu erfillen (s. Kap. 7.1). Gelingt dies und werden auch-samtliche
weiteren Bedingungen der Vergleichsvereinbarung eine um die andere erfullt,.stellt der But-
terfield Trust der Stiftung Salle Modulable einen Beitrag von 80 Millionen Franken an die Er-
stellungskosten zur Verfigung.

Die Arup-Machbarkeitsstudie ist unter www.lu.ch/SalleModulable abrufbar; dort finden sich
auch weitere Informationen, ein Film zum Projekt und ein weiterer mit Visualisierungen.

5.1.2 Stellungnahme der Partner zur Arup-Machbarkeitsstudie

Die Partner Luzerner Theater, Lucerne Festival, freie Theater- und Tanzszene, Luzerner Sin-
fonieorchester (LSO), Sudpol und KKL geben zur Arup-Machbarkeitsstudie folgende Stel-
lungnahme ab:

"Die Partner haben 2013 ihre gemeinsame Zukunftsvision Theater Werk Luzern (TWL) ver-
abschiedet. In dieser Vision entwickeln sie sich in.enger Zusammenarbeit und auf einer viel-
seitigen Infrastrukturplattform weiter. Sie erkunden neue Formen des Schaffens und bieten
so Luzern Vielfalt, hohe Qualitdt und grosse Prasenz im stadtischen Leben und auf der Biih-
ne.

Mit dem neuen Gebéaude auf dem Inselikkann ein wichtiger Grundstein fur die Vision TWL
gesetzt werden. Ein Haus fir darstellende'Kiinste, in dem Schauspiel, Oper/Musiktheater,
Tanz sowie weitere Kunstformen mit lokaler, nationaler und internationaler Ausstrahlung
stattfinden, in dem gearbeitet und-diskutiert wird, in dem sich Kinstler und Bevdlkerung tref-
fen, das Begegnungs-, Produktions- und Veranstaltungsort fir alle ist. Ein Ort zum Erleben
und Verweilen, eine Piazza.

Die Feasibility Study der Stiftung Salle Modulable schléagt ein solches neues Haus fur dar-
stellende Kiinste am_Inseli vor. Die Partner sehen in den erarbeiteten Grundlagen ein gros-
ses Potenzial furdie Umsetzung ihrer Vision. In den nachsten Monaten werden sie dieses
Potenzial ausloten.und in den Kontext der ganzen Vision TWL einbetten. Die Partner enga-
gieren sich gemeinsam, diese einmalige Chance fur eine Neuordnung und den Bau des
neuen Hauses fur darstellende Kinste wahrzunehmen."

Die.genannten Partner arbeiten seit Ende April 2016 fiir ein konkretes und finanzierbares Be-
triebskonzept eng zusammen. Der Gesamtprojektleiter fihrt diese Arbeiten, die unter Einbe-
zug-der stadtischen und der kantonalen Kulturverantwortlichen erfolgen.

5.2 Das technische Konzept

Das technische Konzept des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable lebt von zwei Grund-
gedanken: Veranderbarkeit und Mehrfachnutzung. Kaum ein Raum im Gebaude ist fur nur
einen Zweck nutzbar. Dadurch wird sichergestellt, dass es keine "leeren"” Raume gibt (z.B.
Grossgarderoben, welche aber fir die meisten Produktionen nicht bendtigt werden).

Das Neue Theater Luzern / Salle Modulable wéare mit der in mannigfacher Weise verander-
baren Infrastruktur des grossen Aufflihrungssaals einzigartig. So kénnten Bestuhlung, Zu-
schauerraum, Biihnen, Balkone oder Orchestergraben je nach Bedarf der Inszenierung und
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Wunsch der Kulturschaffenden verschoben oder entfernt werden. Die Inspiration fur einen so
gearteten Saal kam vom franzdsischen Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez.

In der traditionellen Theaterform (Proszeniumsanordnung) wirde die Grosse Buhne Uber ei-
ne Kapazitat von bis zu 750 Besucherinnen und Besuchern verfiigen. In unkonventionelleren
Anordnungen ware die Besucherkapazitat geringer. Bei einer flachen Anordnung ohne Or-
chestergraben, Bihne und Bestuhlungsrampen ware die maximale Besucherkapazitat be-
deutend grdsser (bis zu 1150 Platze).

Modell grosse Biihne: Prosieniumsanordnung Buhnenper-
spektive

Modell Grosse Biihne: offene Flachbodenanordnung Modell Grosse Biihne: Flachbodenanordnung mit kreativer

Nutzung von Balkonen und Wandfenstern
Quelle: Arup USA Inc., April 2016

Das Neue Theater Luzern / Salle Modulable wiirde zudem uber einen weiteren, kleineren
Auffihrungsraum verfligen. Dieser ist im traditionelleren Blackbox-Stil angelegt, mit einer
ausfahrbaren Zuschauerbestuhlung fur rund 200 Besucherinnen und Besucher. Vier weitere
kleine Studios sollen die neue Spielstétte abrunden. Diese Studios dienen experimentellen
Produktionen, Proben und anderen Veranstaltungen. Sie kénnten bei Bedarf auch als unter-
teilbare Garderoben genutzt werden.

5.3 Standort des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable

5.3.1 Die Standortevaluation

Zu beachten ist: Der Standortentscheid fallt in die Kompetenz der Stimmberechtigten der
Stadt Luzern. Die Zustimmung zum Standort Inseli ist Voraussetzung fur die Unterstiitzung
des Projekts durch die Stiftung Salle Modulable.

Der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern beauftragte Ende 2014 die Firma
Ernst Basler und Partner, in enger Zusammenarbeit mit der stadtischen Baudirektion die drei
von der Stadt vorgepriften Standorte (Theaterplatz, Inseli und Schotterplatz beim Motor-
boothafen Alpenquai) fir das neue Theatergebdude grindlich zu evaluieren. Alle drei Stand-
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orte weisen eine Mindestgrosse auf, befinden sich im Eigentum der Stadt Luzern und in
Gehdistanz zum KKL, was die Grundanforderung der Stadt Luzern an die zu evaluierenden
Standorte war. An diesen Arbeiten waren die Abteilung Stadtentwicklung, die Gesamtprojekt-
leitung, weitere Vertreter der 6ffentlichen Hand sowie Theater-Experten und -Expertinnen be-
teiligt. Diese Personen und Institutionen kooperierten eng mit der Firma Arup, welche die
Machbarkeitsstudie erstellte.

Gestlitzt auf zahlreiche Kriterien empfiehlt die Basler-Studie klar das Inseli-Gelande als
Standort. Dies bedingt eine Verlegung der Carparkplatze, so wie dies auch die hangige stad-
tische Juso-Volksinitiative "Lebendiges Inseli statt Blechlawine” (s. Kap.5.3.3) verlangt. Ein
Bau auf der sudlichen Inseli-Seite, am friheren Platz der Voliere, bietet die Chance, ein be-
trieblich effizient strukturiertes Theatergebdude zu bauen und gleichzeitig auf der Nordseite
in Richtung Universitat/paddagogische Hochschule sowie KKL eine grosszugige Parkanlage
von etwa derselben Flache wie heute beizubehalten.

Die beiden anderen evaluierten Standorte Theaterplatz und Motorboothafen werden.aus-
dricklich nicht empfohlen: der Theaterplatz primér, weil der vorhandene Raum fir.einen
Theaterneubau in der von der Arup konzipierten Grésse zu knapp ist. Das Geldnde beim Mo-
torboothafen bietet aus Sicht der Evaluation heute ein zu wenig attraktives Umfeld und ge-
stattet es nicht, den Neubau so anzulegen, dass ein effizienter und damit auch moglichst
kostengunstiger Betrieb moéglich ist.

Zusatzlich legt die Studie nahe, das alte Theatergebdude ersatzlos abzureissen und im
Stadtbild einen neuen freien Platz zu schaffen. Damit kdnnten der Theaterplatz und seine
Umgebung aufgewertet und der Luzerner Bevolkerung zur Verfigung gestellt werden. Die
Stadt Luzern wird im Rahmen der weiteren Projektierung priifen, ob diese Idee weiterverfolgt
werden soll und wer fur die daraus entstehenden Kosten aufkommen muss.

Die vollstandige Standortstudie von Ernst Basler und Partner ist unter
www.lu.ch/SalleModulable einsehbar.

5.3.2 Standortempfehlung und Volksabstimmungen der Stadt Luzern

Der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe hat sich der Standortempfehlung gemass Evalua-
tionsbericht von Ernst Basler und Partner angeschlossen und eine entsprechende Empfeh-
lung abgegeben. Der Luzerner Stadtrat-hat sich gestitzt auf diese Empfehlung im Sommer
2016 mit der Verabschiedung des Berichts und Antrags zuhanden des Parlamentes und der
stadtischen Stimmberechtigten ebenfalls fir den Standort Inseli ausgesprochen. Er bean-
tragt, mit der kiinftigen Bauherrin, der zu grindenden Stiftung Neues Theater Luzern (s. Kap.
5.4), einen entsprechenden.unentgeltlichen Baurechtsvertrag fiir das bendtigte Inseli-
Grundstiick abzuschliessen. Dieser untersteht der obligatorischen Volksabstimmung und soll
den Stimmberechtigten der Stadt Luzern gemass Planung im November 2016 vorgelegt
werden. Damit befinden‘diese definitiv (iber den Standort des neuen Theatergebaudes. Die
Diskussion dartber ist'fur die Stadt Luzern von sehr grosser, auch stadtebaulicher Bedeu-
tung.

Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern werden gleichzeitig mit der Abstimmung Uber den
Baurechtsyertrag auch Uber die Volksinitiativen "Lebendiges Inseli statt Blechlawine" der Ju-
so und "Luzerner Theater: Kulturhaus fir alle” von Ariel Kolly abstimmen (vgl. Kap. 5.3.3).
Bei.einem Ja zum Baurechtsvertrag und einem Nein zur Juso-Volksinitiative ist der Weg frei
fur die Projektierung des Neuen Theaters Luzern durch die Stiftung Neues Theater Luzern.
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Fotomontage Volumen Neues Theater Luzern / Salle Modulable am Standort Inseli

= - T T -t

Situationsskizze Volum.ek;{Neues Tﬁéatér Luzern/ Salle Mo-H‘ Situationsskizze Volumen Neues Theater Luzern / Salle Mo-
dulable am Standort Inseli dulable am Standort Inseli bei Nacht mit Aussenprojektion
B |
b " *
= {\‘
Volumenstudie Neues Theater Luzern / Salle Modulable Standort Inseli Quelle: Arup USA Inc., April 2016

5.3.3 Volksinitiativen

Nach der Standortevaluation sind in der Stadt Luzern mehrere Volksinitiativen lanciert und
parlamentarische Vorstdsse eingereicht worden.

Die Juso hat im Jahr 2015 ihre Volksinitiative "Lebendiges Inseli statt Blechlawine" einge-
reicht. Der Luzerner Stadtrat legt dem Stadtparlament und den Stadtluzerner Stimmberech-
tigten gleichzeitig mit dem Bericht und Antrag zum Baurechtsvertrag den Bericht und Antrag
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zur Inseli-Initiative vor. Falls die Bevolkerung der Inseli-Initiative zustimmen wirde, ginge
diese Zustimmung einem allfalligen Ja zum Baurechtsvertrag und zum Beitrag an den Pro-
jektierungskredit vor. Eine Annahme der Juso-Volksinitiative "Lebendiges Inseli statt Blech-
lawine" wirde also dazu filhren, dass das Inseli als Standort nicht in Frage kdme. Dadurch
wuirde die bedingte Schenkung des Butterfield Trusts hinfallig, die 80 Millionen Franken
stiinden nicht zur Verfiigung, und das Projekt wirde gestoppt.

Die zweite eingereichte Volksinitiative, "Luzerner Theater: Kulturhaus fir alle" von Ariel Kolly,
richtet sich gegen einen Abriss des bestehenden, knapp 180-jahrigen Luzerner Theaters an
der Reuss. Verlangt wird, dass die Stadt das Haus der Offentlichkeit auch nach einem allfal-
ligen Umzug des Theaterbetriebs in ein neues Gebaude als Kulturhaus zur Verfligung stellt.
Die Annahme dieser Initiative wiirde einen Bau des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulab-
le auf dem Inseli nicht verhindern. Zu beachten ist, dass es sich beim bestehenden Luzerner
Theater um ein Geb&ude auf einem Grundstick der Stadt Luzern handelt. Der Kanton wird
sich finanziell nicht an Betrieb und Unterhalt des in der Initiative geforderten "Kulturhauses
fur alle" beteiligen.

5.3.4 Bau- und Planungsrecht

Fur die Realisierung eines Theatergebaudes auf dem Inseli ist eine Umzonung notwendig.
Das Gelande befindet sich heute in der Griinzone. Das entsprechendeVerfahren ist Sache
der Stadt Luzern und wird — vor dem Hintergrund des Ergebnisses.des Architekturwettbe-
werbes — fristgerecht bis Ende 2018 durchgefihrt. Geplant ist, dass die Vorlage zusammen
mit derjenigen fiir die Realisierungskredite ins stadtische Parlamentund vor die Stimmbe-
rechtigten kommt.

5.3.5 Baurechtsvertrag

Der Baurechtsvertrag sieht als Vertragsparteien die Baurechtsgeberin Stadt Luzern auf der
einen und die Stiftung Neues Theater Luzern (in Grindung) als Baurechtsnehmerin auf der
anderen Seite vor. Die Parzelle wurde vom Stadtrat festgelegt. Das Baurechtsgrundstiick
wird der Baurechtsnehmerin unentgeltlich Gberlassen. Sein Wert wurde allerdings fur die vor-
laufige Kalkulation der Investitionskosten.auf.20 Millionen Franken festgelegt. Naheres kann
dem stadtischen Bericht und Antrag enthommen werden.

5.4 Zusammenarbeit von offentlicher Hand und Privaten

5.4.1 Offentlich-private Partnerschaft fiir ein neues Theatergebaude (PPP)

Bilden Private und die 6ffentliche Hand eine gemeinsame Organisation, wird dies Public-
private-Partnership (PPP) genannt (6ffentlich-private Partnerschaft). Mit solchen Organisati-
onen soll ein gemeinsames Ziel erreicht werden. In der Regel handelt es sich um Infrastruk-
turprojekte. Eine solche Partnerschaft in der Rechtsform einer Stiftung wurde auch fir die
Realisierung des KKL gebildet. Diese war fir Projektierung und Bau zustandig und ist Eigen-
timerin derKKL-Liegenschaft. Dieses Organisationsmodell hat sich grundsatzlich bewéhrt.

Eine PPP'in der Form einer gemeinnitzigen Stiftung soll auch fur das Neue Theater Luzern /
Salle Modulable gebildet werden. Dieser soll neben den 6ffentlichen Partnern die Stiftung
Salle Modulable angehdren, da sie den Theaterneubau wesentlich mitfinanziert. Durch eine
Stiftungsgriindung kénnen Rechte und Pflichten beider Seiten geregelt werden.

Zurzeit koordiniert der Lenkungsausschuss (das sog. Steering Committee) die Arbeiten zwi-
schen den privaten und den 6ffentlichen Partnern. Er ist zudem flr die strategische Fiihrung
des Projekts zustandig. Sofern das kantonale und das stadtische Parlament die Beitrage an
die Projektierungskosten genehmigen und sofern die Volksabstimmung in der Stadt Luzern
im November 2016 positiv verlauft, soll die Stiftung ,Neues Theater Luzern® (s. nachstes Ka-
pitel) als PPP die Arbeiten verantworten und fiihren und damit samtliche sich stellenden Auf-
gaben Ubernehmen. Darauf einigten sich die Vertreter von Zweckverband Grosse Kulturbe-
triebe und Stiftung Salle Modulable. Der Zweckverband Grosse Kulturbetriebe und der pri-
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vate Partner haben darum im Sommer 2015 Verhandlungen Uber die Ausgestaltung dieser
Stiftung aufgenommen.

5.4.2 Stiftung Neues Theater Luzern

Die "Stiftung Neues Theater Luzern" wird voraussichtlich Ende 2016 gegriindet. Sie soll Lie-
genschaftseigentiimerin und Baurechtsnehmerin der Stadt sein, sie wird den Architektur-
wettbewerb ausschreiben (s. Kap. 7.2) und bis zur Realisierung Bauherrin sein. Nach Ab-
schluss der Bauarbeiten wird die Stiftung als Eigentimerin entweder das Theatergebaude
selber betreiben oder den Betrieb an eine Betriebsgesellschaft abgeben; das konkrete Be-
treibermodell wird wéhrend der Planungs- und Projektierungsphase zusammen mit den be-
teiligten Kulturpartnern erarbeitet.
Die Statuten fUr die neue Stiftung sind zwischen Stadt, Kanton und Stiftung Salle Modulable
bereits verhandelt; die Stiftung Luzerner Theater und die Stiftung Lucerne Festival dusserten
sich zu den Statuten im Rahmen einer Vernehmlassung. Vorbehalten sind einzelne Ande-
rungen im Rahmen der Vorprifung durch die zustandigen Behorden. In den Statuten wird
zwischen drei Phasen unterschieden. Der Grund dafir sind die Aufgaben und-Verantwort-
lichkeiten, namentlich auch in finanzieller Hinsicht, die sich im Projektverlauf verandern; bei
Grundung sind sie nicht alle umfassend bekannt:

— Phase |

* Abschluss der Vorarbeiten mit Vorstudien, Standortevaluation, Einholen des Pro-
jektierungskredites, Durchfiihrung des Architekturwettbewerbs und Volksabstim-
mung zum Baurechtsvertrag,

* Projektierung / Designphase (SIA-Norm 102/2014, Art. 4.31 und 4.32) mit Ausarbei-
tung von Bauprojekt, Detailstudien und Zeitplan bis‘zur Baugesuchsreife; Erarbei-
tung des Kostenvoranschlages und des Kostenverteilers flr Bau und Betrieb,

* Genehmigung des Projektes mit Bewilligung.der Kredite fir die Realisierung durch
die zusténdigen Behdrden und Entscheid tGber die Freigabe von Phase II,

* Umzonungsentscheid,;

— Phase Il (SIA-Norm 102/2014, Art. 4.33, 4.4, 4.5)

* Baubewilligungsverfahren,

* Ausschreibung, Offertvergleich.sowie Vergabe, Ausfiihrungsprojekt (Ausfihrungs-
plane, Werkvertrage),

e Ausfiihrung, Inbetriebnahme und Bauabrechnung;

— Phase Il (SIA-Norm 102/2014; Art. 4.6)

e Betrieb,

e Uberprufung, Uberwachung, Wartung,

* Instandhaltung.

Stifter sind der KantonLuzern, die Stadt Luzern und die Stiftung Salle Modulable sowie die
Stiftung Luzerner Theater und die Stiftung Lucerne Festival. FUr Phase lll ist der Einsitz wei-
terer Nutzer sowie Institutionen im Stiftungsrat vorgesehen.

Im Statut geregelt werden die Stimmrechts- und Mitspracheregelungen und insbesondere die
finanziellen Verpflichtungen je Phase. Letztere stehen fur die Phasen Il und 11l zum Zeitpunkt
der Stiftungsgriindung noch nicht fest und werden in der Phase | ermittelt. Die Stiftungsstatu-
tenssind unter www.lu.ch/SalleModulable abrufbar.

Das Stiftungsvermdgen betréagt bei Griindung total 100'000 Franken, welches die funf Stifter
mit je 20'000 Franken Anfangskapital &ufnen. Anschliessend wird das Stiftungskapital durch
weitere Zuwendungen der Stifter, durch das stadtische Baurecht, durch Schenkungen und
Vermachtnisse geaufnet. Die Stiftung schliesst mit den Stiftern und Dritten Vertrdge ab, um
das notwendige Kapital fir die weiteren Phasen (vor allem Projektierung und Bau) zu be-
schaffen. Stadt und Kanton Luzern leisten also ihre Mittel fiir Projektierung und Bau an die
Stiftung.

Bis und mit Phase 2 sollen dem Stiftungsrat neun ehrenamtliche Personen angehdren, wobei
Kanton, Stadt und Stiftung Salle Modulable je zwei Personen, Stiftung Luzerner Theater und
Stiftung Lucerne Festival je eine Person delegieren. Diese berufen gemeinsam eine weitere
Person als Prasidentin oder Prasident. Spater soll der Stiftungsrat mindestens sechs, maxi-
mal elf Personen umfassen.
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5.5 Public Corporate Governance

Die Kulturforderung ist eine staatliche Aufgabe, welche der Kanton nach den Bestimmungen
des Kulturférderungsgesetzes vom 13. September 1994 (KFG; SRL Nr. 402) wahrnimmt. Der
Kanton fordert das kulturelle Leben nach § 3 Absatz 1h und 1i KFG durch die Unterstiitzung
von Kulturbetrieben und -organisationen und mit der Beteiligung an Kulturbetrieben. Die Fi-
nanzierung erfolgt aus allgemeinen Staatsmitteln oder aus Lotteriegeldern (8 7 Abs. 1 KFG).
Die zu grindende Stiftung Neues Theater Luzern soll gemass der Stiftungsurkunde das
Neue Theater Luzern / Salle Modulable mit finanzieller Beteiligung des Kantons projektieren,
bauen, betreiben und unterhalten. Der Kanton beteiligt sich dazu wie ausgefihrt am Stif-
tungskapital und ist im Stiftungsrat vertreten. In der Systematik der Beteiligungen des Kan-
tons Luzern handelt es sich vorliegend um eine Beteiligung an einer Organisation des priva-
ten Rechts. Die Absicht, neue rechtlich selbstandige Organisationen zu schaffen, muss Ih-
rem Rat in der Regel mittels eines Planungsberichtes gemass dem Kantonsratsgesetz un-
terbreitet werden (§ 47 Abs. 4 Organisationsgesetz; SRL Nr. 20). Dies geschiehtim'Rahmen
der vorliegenden Botschaft: Mit dieser beantragt lhnen unser Rat einen Beitrag an die Pro-
jektierungskosten von 6,979 Millionen Franken zugunsten der Stiftung sowie die Einlage von
20'000 Franken Anfangskapital in die Stiftung.

6 Kosten und Finanzierung

6.1 Kreditantrag

Das Projekt Neues Theater Luzern / Salle Modulable wurde bisher tiber den Zweckverband
Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern finanziert. In.den Jahren 2012 bis 2016 sind Personal-
und Infrastrukturaufwand fur Workshops, Ateliers und Sitzungen sowie Honorare fur Bera-
tungen angefallen. Mit eingeschlossen sind die Kosten fur die Standortevaluation von Ernst
Basler und Partner sowie die Studie zur Situation des Theaters von Interface (s. Anhang 1,
Das heutige Theaterangebot im Kanton Luzern, Kapitel zum Luzerner Theater).

Die gesamten Projektfihrungskosten werden sich bis und mit November 2016 auf rund 1,85
Millionen Franken belaufen. Dieser-Betrag wird dem Zweckverband von Stadt und Kanton
zur Verfligung gestellt und im_Verhéltnis 70 Prozent Kanton und 30 Prozent Stadt aufgeteilt.
Die Arup-Machbarkeitsstudie wurde durch die Stiftung Salle Modulable finanziert.
Urspringlich wurden die Kosten fur die nun anstehenden Projektierungsarbeiten auf total 6,5
Millionen Franken geschatzt. Es zeigte sich jedoch, dass das Gebaude anspruchsvoller und
technisch aufwendiger gebaut werden muss, um das Neue Theater Luzern / Salle Modulable
gemass den Anforderungen der Arup-Machbarkeitsstudie und den Bedurfnissen der kinfti-
gen Nutzerinnen und Nutzer erstellen zu kdnnen. Ausserdem waren gewisse Kosten, wie je-
ne fir den Wettbewerb und fiir das Projektpersonal, nicht eingerechnet, und die Honorare fir
externe Experten und die Kosten fir weitere interne Bauherrenleistungen waren zu tief an-
gesetzt. All diese Kosten sind nun in den Projektierungskosten berticksichtigt, die sich somit
auf insgesamt 11,97 Millionen Franken belaufen.

Mit dieser Botschaft beantragt unser Rat Ihnen zum einen eine Einlage in das Stiftungskapi-
tal der zu griindenden Stiftung Neues Theater Luzern in der H6he von 20'000 Franken, zum
anderen einen Sonderkredit von 6,979 Millionen Franken fiir einen Beitrag an die Projektie-
rungskosten ab Ende 2016. Von den totalen Projektierungskosten von 11,97 Millionen Fran-
ken Ubernimmt die Stiftung Salle Modulable 2 Millionen Franken; sie sammelt in diesem Um-
fang private Gelder. Die offentliche Hand steuert 9,97 Millionen Franken bei. Diese von der
offentlichen Hand zu tragenden Kosten fur Planung und Projektierung werden von Stadt und
Kanton gemeinsam finanziert, aufgeteilt nach dem Finanzierungsschlissel des Zweckver-
bands Grosse Kulturbetriebe (70% Kanton, 30% Stadt). Der Kostenteiler fur die Investitions-
kosten ist Gegenstand von Verhandlungen. Der Regierungsrat erwartet hier eine héhere Be-
teiligung von der Stadt.
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Die Bewilligung des kantonalen Beitrags an die Projektierungskosten steht unter dem Vorbe-
halt, dass die zustandigen stadtischen Behdrden und die Stimmberechtigten der Stadt Lu-
zern die erforderlichen Beschliisse bis im November 2016 zustimmend fallen.

6.2 Finanzrechtliches

Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, einen Voranschlagskredit und eine Ausgaben-
bewilligung voraus (8 22 Abs. 1 Gesetz Uber die Steuerung der Finanzen und Leistungen
vom 13. September 2010, FLG; SRL Nr. 600).

6.2.1 Rechtsgrundlage

Bereits in Kapitel 5.5 wurde dargelegt, dass der Kanton die Einlage in das Stiftungskapital
und den Beitrag an die zu griindende Stiftung Neues Theater Luzern fur die Projektierungs-
kosten des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable gestitzt auf das Kulturférderungsge-
setz aus allgemeinen Staatsmitteln finanzieren kann.

6.2.2 Voranschlagskredit

Im Aufgaben- und Finanzplan 2016—-2019 sind fur Projektfihrung, Planung und Projektierung
sowie Konzeptarbeit im Rahmen der Neuen Theater Infrastruktur wie oben ausgefuhrt total
6,5 Millionen Franken vorgesehen. Dabei ging man davon aus, dass der Kanton Luzern von
diesem Betrag voraussichtlich 70 Prozent wirde bezahlen missen. Im AFP sind deshalb
rund 4,5 Millionen Franken fur die Jahre 2016 bis 2018 eingestellt. Neu gehen wir von total
11,97 Millionen Franken Projektierungskosten aus (Stand April 2016; vgl. Kap. 6.1), die sich
wie folgt zusammensetzen:

Projektierungskosten 9,0
Kosten Architekturwettbewerb 1.0
interne Bauherrenleistungen (Kosten flir Personal, 1,62

Arbeitsplatze, Leistungen von Drittparteien, Kommunikation,
Spesen und anderes)

Bauprojektmanagement nach Wettbewerb bis zum Baukredit 0,35
Total Projektierungskosten 11,97

Zu beachten ist,dass in der Zusammenstellung fur den Projektierungskredit folgende Kosten
nicht enthalten sind: Investitions- und Planungskosten fiir eine umfangreiche Parkanlage In-
seli, Verlegung.der Carparkplatze und Neugestaltung des Theaterplatzes. Wie hoch die Kos-
ten dafir sind, von wem und Uber welches Budget sie bezahlt werden sollen, muss im Ver-
lauf. der weiteren Projektierungsarbeiten ermittelt werden.

Im AFP 2016-2019 ist der Anteil des Kantons an den Projektierungskosten mit total rund 4,5
Millionen Franken beziffert. Nun allerdings bel&uft er sich auf 6,979 Millionen Franken. Das
sind 2,419 Millionen Franken mehr, die im AFP 2016—2019 nicht enthalten sind (s. folgende
Tabelle, unterste Zeile). Deshalb missen die Betrage fir die Jahre 2017 und 2018 ange-
passt sowie der Beitrag im Jahr 2019 zusatzlich aufgefuhrt werden. Die folgende Tabelle
zeigt die im AFP 2016-2019 eingestellten Kosten (oberste Zeile) und die in den Jahren 2016
bis 2019 effektiv bendtigten Gelder als Beitrag an die Projektierungskosten (mittlere Zeile):
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im AFP 2016-19 1,52 .52 1,52 4,56
eingestellt

effektiv 1,52 0,78 4 0,679 6,979
benotigt

Differenz zu 0 -0,74 2,48 0,679 2,419
AFP 2016-19

Zu beachten ist, dass der kantonale Beitrag von 20'000 Franken an das Stiftungsvermogen
der zu grindenden Stiftung Neues Theater Luzern ebenfalls zusatzlich im AFP aufgefihrt
werden muss. In der obigen Tabelle ist der Betrag aus Rundungsgrinden nicht sichtbar, da
er im Vergleich zu den Gesamtkosten sehr gering ist.

6.2.3 Ausgabenbewilligung

Die in dieser Botschaft aufgefiihrten Ausgaben fiir die weiteren Projektierungskosten fiir ein
neues Theatergeb&ude in der Stadt Luzern belaufen sich fur den Kanton Luzern auf 6,979
Millionen Franken. Dieses Geld wird in Form eines Beitrags der zu grindenden Stiftung
Neues Theater Luzern, in welcher der Kanton mitwirken wird;.zur-Verfligung gestellt. Vorge-
sehen ist zudem, dass der Kanton der Stiftung 20'000 Franken Anfangskapital leistet. Der
von lhrem Rat zu kreditierende Betrag belauft sich alsoinsgesamt auf 6,999 Millionen Fran-
ken. Bei dieser Ausgabenhothe ist gemass § 24 Unterabsatz b der Kantonsverfassung (SRL
Nr. 1) und gestitzt auf 8 23 Absatz 1a FLG ein Kreditbeschluss Ihres Rates erforderlich.
Denn bei freibestimmbaren Ausgaben ab 3 Millionen Franken ist Ihr Rat fir die Ausgaben-
bewilligung zustandig. Gemass § 24 der Kantonsverfassung unterliegt der Ausgabenbewilli-
gungsbeschluss dem fakultativen Referendum:

6.3 Ausblick: Kosten des Baus und Gesamtbetrag

Zum Zeitpunkt der Verabschiedung-dieser Botschaft durch unseren Rat werden die Investiti-
onskosten fur die baulichen Massnahmen im Rahmen des Gesamtprojekts Theater Werk
Luzern auf rund 208 Millionen Franken veranschlagt. Darin enthalten sind 20 Millionen Fran-
ken Grundsttickswert, eine'Schatzung der Stadt, die vom Kanton noch zu prifen ist und die
noch nicht verhandelt wurde. Weiter enthalten sind 161 Millionen Franken geméass Arup-
Machbarkeitsstudie furden Bau des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable und 27 Millio-
nen Franken fur die Ubrigen Baukosten. In Letzteren ist auch der Projektierungskredit von
11,97 Millionen Franken enthalten.

Fur die Finanzierung stehen seitens der Stiftung Salle Modulable 80 Millionen Franken zur
Verfugung. Weitere rund 35 Millionen Franken werden von den beteiligten Kulturpartnern,
insbesondere von Luzerner Theater und Lucerne Festival, vor allem aber von privaten Drit-
ten-aufgebracht. Stadt und Kanton Luzern Gbernehmen somit rund 73 Millionen Franken, oh-
ne Landanteil (20 Mio. Fr.); der Kostenteiler zwischen Stadt und Kanton ist noch nicht festge-
legt. Der Regierungsrat erwartet hier (wie im Kap. 6.1 ausgefihrt) eine héhere Beteiligung
von der Stadt Luzern.
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Kosten Beitrage
Stiftung Kanton/Stadt private Dritte/

Total Salle (Kostenteiler kulturelle
Modulable noch offen) Institutionen

Wettbewerbskosten 1 1
Gebaudekosten 161,2 80 46,2 35
Grundstuck (Wert Baurecht,
Schatzung) - e
projektbezogene 1 1
Erschliessungskosten
projektbezogener Ausbau Sidpol 5 5
projektbezogener Ausbau 5 5
Werkstatt Luzerner Theater
weitere Projektkosten / 15,1 15.1
abgegrenzte Kosten
Total Investitionskosten 208,3 80 93,3 35

In den Kosten des Gesamtprojekts sind auch Kosten fiir projektbedingte Anpassungen in
den bestehenden Werkstatten und in der Infrastruktur des Sudpols bertcksichtigt. Dafir gibt
es zwei Hauptgriinde: Einerseits sind Anpassungender Probeblihnen des Luzerner Theaters
an die Grosse der neuen Buhne im Neuen Theater Luzern / Salle Modulable nétig. Denn das
Neue Theater Luzern / Salle Modulable soll nicht vorrangig fiir Proben, sondern fiir Auffiih-
rungen gebaut werden. So lasst sich auch das Kosten-Nutzen-Verhaltnis am besten optimie-
ren. Andererseits andert sich wegen der neuen Formen der Zusammenarbeit der verschie-
denen Theaterschaffenden der Raumbedarf, was gewisse Ausbauten notig macht.

Die Kosten fir die Projektierung im Betrag von 11,97 Millionen Franken sind im Total von
208,3 Millionen Franken bereits eingerechnet: Darunter féllt auch die Million fir die Wettbe-
werbskosten. Die Uibrigen 10,97 Millionen Franken der Projektierungskosten sind in der obi-
gen Tabelle unter "weitere Projektkosten / abgegrenzte Kosten" enthalten.

Die im aktuellen Projekt-vorgelegten Kosten sind Kostenschatzungen. Sie werden von unse-
rem Rat und vom Stadtrat als zu hoch beurteilt. Sie missen im Verlauf der kommenden Mo-
nate konkretisiert werden mit dem Ziel, sie zu senken. Dabei wird zu berilicksichtigen sein,
dass die Stiftung Salle Modulable sich nur dann an dem Projekt beteiligt, wenn die in der
Vergleichsvereinbarung festgelegten und in der Arup-Machbarkeitsstudie konkretisierten Vo-
raussetzungen fur das Projekt erfullt sind.

Der Kostenteiler zwischen Stadt und Kanton ist noch nicht festgelegt und wird in der Projek-
tierungsphase bis 2018 geklart. Mogliche, bisher noch nicht aufgefiihrte Folgekosten in Zu-
sammenhang mit dem Grundstlicksentscheid (wie die Neugestaltung des Inseli, die Verle-
gung der Carparkplatze oder die Umgestaltung des Theaterplatzes) sind in diesem Betrag
noch nicht enthalten.

Fur die Zahlung der Finanzierungsanteile aller Partner wird ein Zahlungsplan auszuhandeln

sein, der auf den Baufortschritt abstellt. Diese Planung kann erst bei Vorliegen eines konkre-
ten Bauprojektes erstellt werden.

6.4 Ausblick: Betriebskosten
Die Ausfiihrungen zu den Betriebskosten finden sich im Kapitel 4.6.
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6.5 Ubersicht tiber die Finanzierung

Die folgende Grafik zeigt eine Ubersicht tiber die in den vorangegangenen Kapiteln ausge-
fuhrten Finanzierungsfragen (Projektierung, Bau, Betrieb, Stiftungsvermogen) sowie die Rol-
len der Partner.

Beitrag an: Beitrag an: Beitrag an: Beitr_ag alks ]
- Projektierung: 6,979 Mio. - Projektierung: 2,991 Mio. - Projektierung: 0 ® PrOJekueru_ng: 2 Mio.
- Bau: ? Mio. von 73 Mio.* - Bau: ? Mio. von 73 Mio.* - Bau: 80 Mio. (von - Bau: 35 Mio.

plus Baurecht (ca. 20 Mio.**) Butterfield Trust B.Ltd.)

i Finanzierung kinftiger
Betrieb (ca. 31 Mio./Jahr):
Zweckverband Grosse
Kulturbetriebe (Kanton
* Kostenteiler Bau zwischen Kanton und Stadt ist noch in 70%. Stadt 30%)
Verhandlung Y
** Schatzung Wert Baurecht durch Stadt, die vom Kanton
noch zu priifen ist

7 Weiteres Vorgehen

7.1 Zeitplanung und Grobablauf

Anfang 2016 hat die Arup festgestellt, dass der Bau und Betrieb des Neuen Theaters Luzern
/ Salle Modulable nach der Definition in der Machbarkeitsstudie machbar und dass das tech-
nische Konzept am Standort Inseli umsetzbar ist. Die Stellungnahme zur Machbarkeit basiert
auf der Arup-Machbarkeitsstudie in ihrer Gesamtheit, wobei die darin enthaltenen Bedingun-
gen und Annahmen bericksichtigt werden. Die Vergleichsvereinbarung regelt die Bedingun-
gen, unter welchensich.die Stiftung Salle Modulable an einem neuen Theatergebaude in Lu-
zern finanziell beteiligen wird.

Unser Rat wird nach Ablauf der Referendumsfrist des Ihnen hiermit beantragten Dekrets und
nach der erfolgreichen Volksabstimmung in der Stadt Luzern von November 2016 die Grin-
dung der Stiftung Neues Theater Luzern mit veranlassen. Bis Ende 2018 sollen die Projektie-
rung ausgelost und durchgefihrt, das Projekt zur Baubewilligungsreife gefiihrt sowie die of-
fenen‘Fragen zur Finanzierung im Detail geklart werden.

Kdnnen all diese Arbeiten bis Ende 2018 erledigt werden und stimmen die zustandigen Be-
hoérden von Stadt und Kanton den fir die Realisierung des Projekts notwendigen Krediten
und Beschlissen zu, entscheiden im Mai 2019 die Stimmberechtigten des Kantons und der
Stadt Luzern Uber die Realisierung. Danach kann das Baubewilligungsverfahren durchge-
fuhrt und der Bau realisiert werden. Die Einhaltung dieses Zeitplans ist Voraussetzung fur die
Beteiligung des privaten Partners Stiftung Salle Modulable am Projekt. Die folgende Tabelle
zeigt den Projektzeitplan bis ins Jahr 2023.

26



31.12.2015 Frist Stiftung Salle Modulable fir Machbarkeitsentscheid
2016

1.Quartal ~ Vorbereitung
Architekturwettbewerb /
Praqualifikation

2. Quartal
Entwur! der bau-und | Behandung der  Behandiung der
zonenrechtichen Bestimmungen y/onagen fir Beitrag Vorlagen fr Beitrag an
und eventuell Uberarbeitung nach o, projeytierungs-  Projektierungskosten
Abschiuss des Wetthewerbs kosten durch den  durch den Grossen
3. Quartal Kantonsrat Stadtrat
Rechtskraft Be- 27. Nov.: Volksabstim-
Durchfthrung schluss Uber Beitrag mung Stadt (Baurechts-
Praqualifikation an Projektierungs-  vertrag) und Rechtskraft
Kommunikation Resultate kosten (Kanton) Beschluss Uber Beitrag
an Projektierungs-
4. Quartal kosten (Stadt)
2017
Durchfiihrung Wettbewerb Vorpriifung: laufende Begleitung laufende Begleitung
1. Quartal « Unterlagen bereitstellen und Information und Information
+ Antrag Stadtrat
2 Quartal  Zuschlag « kantonale Vorprifung
ME s s vil. Uberarbeitung dffentiiche
Start Bauprojekt, evtl.
3.Cuaria Ausarbeitung Auflage:
Kostenvoranschiag und ~ * Vorbereitung
Vorbe(eitung + offentliche Auﬂage (30 Tage.
Ausschreibung evtl. Einspracheverhandlungen)
« evil. Anpassungen und zweite
4. Quartal dffentliche Auflage
2018
Uberarbeitung Vorprojekt Genehmigung Umzonung: Bericht
1. Quartal und Antrag
Erarbeiten Bauprojekt mit * Baukommission Erarbeiten Botschaft Erarbeiten B+A
2 Quartal  Kostenvoranschlag + Beschluss Grosser Stadtrat  Baykredit fir Baukredit fiir
Grundiagen fur politische  * _fl_ﬂ:uétat've-‘» Referendum (60 Realisierung Realisierung / BZO
3. Quartal  Vorlagen ge) (Regierungsrat) (Staatrat)
Abschluss Projektierung Kommission und Kommission und
Kantonsrat Grosser Stadtrat
(Beschluss uber (Beschluss tber Beitrag
4. Quartal Beitrag an Baukredit) an Baukredit, BZO)
2019
Vorbereitung evil. Volksabstimmung und Mai 2019 Mai 2019
Bewiligungsverfahren Genehmigungsantrag an Abstimmungstermin  Abstimmungstermin
und Baugesuch Regierungsrat Stadt und Kanton Stadt und Kanton
Mitte 2019 Frist Stiftung Salle Modulable fiir Entscheide politische Behorden
2020
voraussichtlicher
Baubeginn
2021
Bau

31.12.2021 Frist Stiftung Salle Modulable fur Baubewilligung
2022723

voraussichtliche Eréffnung

Dieser Zeitplan zeigt die Fristen, deren Einhaltung Voraussetzung fur die Beteiligung der Stif-
tung Salle Modulable am Projekt bildet, sowie zwei Zeitfenster fur die parlamentarische Be-
handlung des Projekts (Herbst 2016 sowie etwa Mitte 2018) und die Volksabstimmungen
(rein stadtische Volksabstimmung im November 2016; voraussichtlich im Mai 2019 folgen ei-
ne stadtische und eine kantonale Volksabstimmung).
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Zu beachten ist Folgendes: In der ersten Phase geht es darum, die Grundlagen zu schaffen,
konzeptionelle und kulturpolitische Aspekte zu erortern, die notwendigen Kreditmittel fir die
Projektierung zu beantragen sowie auf Seiten der Stadt den Standortentscheid zu erwirken.
Erst in der zweiten Phase — wenn die Resultate aus dem Architekturwettbewerb vorliegen —
wird es um die tatséchliche Realisierung gehen, inklusive Kreditbeschliisse fur Bau und Be-
trieb, soweit diese notwendig sind. Dabei missen sowohl die Stimmberechtigten der Stadt
als auch jene des Kantons Luzern dem Projekt zustimmen. Erst nach einem Volks-Ja im Mai
2019 wirde es zum Bau des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable, zu einer Umgestal-
tung des Inseli und zu einer Neustrukturierung des Finanzierungsbedarfs in der Luzerner
Theaterlandschaft kommen.

Der Zeitplan ist ambitioniert und eng. Er kann nur eingehalten werden, wenn zielgerichtet
und mdglichst im Einvernehmen gearbeitet werden kann. Der Plan bildet den optimalen Ab-
lauf ab und ist darauf ausgerichtet, die in der bedingten Schenkung der Stiftung Salle Modu-
lable vorgegebenen Fristen einzuhalten.

7.2 Architekturwettbewerb

Wie aus dem vorgestellten Plan fir das weitere Vorgehen zu entnehmen ist, wird das Projekt
fur den Theaterneubau in einem Architekturwettbewerb in zwei Schritten ermittelt. Die erste
Etappe, die Praqualifikation, verantwortet der Zweckverband Grosse ‘Kulturbetriebe Kanton
Luzern. Die Vorbereitungsarbeiten flr den Wettbewerb sind deshalb bereits im Gang, damit
die Stiftung Neues Theater Luzern ab dem Griindungszeitpunkt Ende 2016 aktiv werden
kann. Der auf die Praqualifikation folgende anonyme Projektwettbewerb im selektiven Ver-
fahren wird denn auch von der Stiftung Neues Theater Luzern verantwortet und durchge-
fuhrt.

Das gesamte Verfahren untersteht dem 6ffentlichen Beschaffungsrecht. Das heisst, es rich-
tet sich nach den Vorgaben des GATT/WTO zum, 6ffentlichen Beschaffungswesen sowie
nach der Ordnung SIA 142 fir Architektur- und Ingenieurwettbewerbe (Ausgabe 2009).

7.2.1 Erste Etappe: Praqualifikation

Die offentliche Ausschreibung fur die Wettbewerbsbegleitung hat bereits im Frihling 2016
begonnen. Sie erfolgt im Auftrag des Zweckverbandes Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern.
Die Erteilung des Auftrags fur dieWettbewerbsbegleitung war bei Verabschiedung dieser
Botschaft durch unseren Rat fur-Anfang Juli 2016 vorgesehen, damit danach das Programm
fur die Praqualifikation und den Projektwettbewerb gestartet werden kann. Die Praqualifikati-
on ist fur Oktober bis Ende Dezember 2016 geplant. Eine Jury wird aus den Teams, die sich
an der Praqualifikation.beteiligen, 10 bis 15 auswéhlen, welche zum anschliessenden ano-
nymen Wettbewerb eingeladen werden.

Die Praqualifikation fur den Wettbewerb wird national und international ausgeschrieben wer-
den. Das Verfahren wird offentlich sein. Es sollen keine geografischen Ausschlusskriterien
bestehen. Gesucht werden sollen Fachleute mit grosser Erfahrung und Kompetenz im Be-
reich der Aufgabenstellung. Diese bilden interdisziplinare Generalplanerteams, bestehend
aus Architektin, Gesamtleiter, Akustik-/Theater-/Bliihnenplanerin, Bauingenieur sowie HLK-
Ingenieurin (Heizung, LUftung, Klimatechnik) und Landschaftsarchitekt.

7.2.2 Zweite Etappe: Wettbewerb

Der anonyme Wettbewerb beginnt 2017. Er wird im Auftrag der zu griindenden Stiftung Neu-
es Theater Luzern durchgefiihrt. Fir die Projekt- und Planer-Evaluation muss ein Konkur-
renzverfahren durchgeftihrt werden, das dem angestrebten Image, der Bedeutung und der
Komplexitat der Aufgabe angemessen ist und das die Qualitat sichert. Das Konkurrenzver-
fahren soll aber auch der Qualitat und Tradition der schweizerischen Wettbewerbskultur ent-
sprechen. Wegen der Bedeutung des Projektes und des vorgegebenen Zeitrahmens wird
das Wettbewerbsverfahren zudem in seiner Grundeinstellung so zu wahlen sein, dass die
Angriffsflachen fur Einsprachen minimiert werden.

Im Anschluss an den Architekturwettbewerb sollen das Vor- und das Bauprojektes mit Kos-
tenvoranschlag erarbeitet werden.
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8 Fazit

Ein Ja zum Beitrag des Kantons an die Projektierungskosten ist noch kein Ja zur Umset-
zung. Ein Ja ermdglicht es aber der Stiftung Neues Theater Luzern, innerhalb von zwei Jah-
ren das Projekt zu konkretisieren und alle offenen Fragen zu klaren. Es schafft die Voraus-
setzung, dass die Stimmberechtigten von Stadt und Kanton voraussichtlich im Mai 2019 die
Maglichkeit erhalten, an der Urne zu entscheiden, ob das Neue Theater Luzern / Salle Modu-
lable auf dem Inseli gebaut und das Luzerner Theaterschaffen in eine neue Zukunft geflhrt
werden soll.

8.1 Nutzen des neuen Theatergebaudes

Das Theatergebdude an der Reuss ist am Ende seines Lebenszyklus angekommen. Die be-
engten Raumverhaltnisse und die suboptimale Ausstattung des heutigen Theatergebaudes
behindern den Betrieb seit Jahren. Eine Sanierung wirde zwar Verbesserungen bringen,
konnte die bestehenden Probleme aber nicht ausreichend lésen. Soll das. Haus‘weiterhin fur
Theaterproduktionen verwendet werden, besteht Handlungsbedarf.

In dieser Situation fiel die Ankiindigung der Donation der Butterfield Trust. (Bermuda) Ltd. auf
fruchtbaren Boden. Die Idee eines flexiblen Musiktheatersaals in einem'modernen Gebaude
eroffnete ganz neue Mdglichkeiten: Das neue Haus kdnnte einerseits dem Luzerner Theater
eine Infrastruktur auf hohem Niveau bieten. Andererseits wirde es neue Produktionsmég-
lichkeiten schaffen, indem unter anderem das Lucerne Festival.und die freie Theater- und
Tanzszene Eigen-, Co- und Fremdproduktionen erarbeiten beziehungsweise zeigen kdnnten.
Die Theaterkunst kénnte sich weiterentwickeln, indem sich’das klassische Mehrspartenhaus
offnet und vermehrt projektbezogen und mit Gastkiinstlern gearbeitet wird. Das Musikthea-
terangebot in Luzern kdnnte so neu zusammengesetzt werden, und mit geschickten Zu-
sammenarbeitsformen liessen sich flr das Publikum traditionelle wie neuartige Stiicke auf
die Buhne bringen.

Die kulturelle Entwicklung, wie sie im kantonalen Planungsbericht Kulturférderung, im Legis-
laturprogramm 2015-2019 des Kantons und in der Kulturagenda 2020 der Stadt Luzern von
den Parlamenten beschlossen worden ist, ist auf ein Theatergebaude angewiesen, das Ko-
operationen und gemeinsame Nutzungen zulasst. Ohne ein entsprechendes Gebaude kon-
nen diese Entwicklungsziele nicht.erreicht werden. Insbesondere auch die freie Luzerner
Theater- und Tanzszene und ihre Institutionen werden auf den Impuls, der damit verbunden
ist, positiv reagieren.

Nach Kenntnisnahme von den bisherigen Arbeiten fur ein Neues Theater Luzern / Salle Mo-
dulable ist unser.Rat tiberzeugt: Luzern ist eine Musikstadt mit einer grossen Innovations-
kraft, mit starker regionaler Verankerung und internationaler Ausstrahlung im Konzertwesen.
Das neue Theatergebdude verschafft Luzern eine entsprechende Starke auch im Bereich
(Musik-)Theater und in allen angrenzenden Kunstformen. Dabei gehen die Investitionen nicht
auf Kostender Theaterschaffenden auf der Luzerner Landschaft (s. Anhang). Vielmehr bildet
die dort tief verwurzelte Theatertradition die Basis, den eigentlichen Nahrboden, auf welchem
die Neugestaltung des Theaterangebots rund um das neue Gebaude herum uberhaupt erst
gedeihen kann.

Auch und gerade in finanziell schwierigen Zeiten miissen wir den Kanton Luzern fur die Zu-
kunft starken. Eines der Legislaturziele im Legislaturprogramm 2015-2019 ist die Weiterent-
wicklung des Kulturstandorts. Deshalb wollen wir jetzt die durch das KKL und das Lucerne
Festival erreichten deutlichen Effekte auf die regionale Kaufkraft mit der Investition in das
Neue Theater Luzern / Salle Modulable halten und weiter steigern. Diese Kulturinvestition
kommt auch Wirtschaft und Tourismus zu Gute.

Wenn uns die Weiterentwicklung des Kulturstandorts Luzern gemeinsam mit privaten Part-
nern und deren finanzieller Unterstlitzung gelingt, ist das fur Luzern und die gesamte Bevol-
kerung eine grosse Chance. Diese wollen wir nutzen.
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8.2 Alternativen

Falls das neue Theatergebaude gemass dem hier vorgeschlagenen Modell nicht realisiert
werden kann, sind als Alternativen vier Vorgehensweisen denkbar, die im Folgenden kurz
umrissen werden. Zu beachten ist jedoch, dass diese im Rahmen der Arbeit am aktuellen
Projekt Neues Theater Luzern / Salle Modulable nicht untersucht worden sind. Die einzigen
Hinweise auf deren Kosten und Nutzen stammen aus einer groben Hochrechnung aus dem
Jahr 2010.

1. Sanierung des heutigen Gebaudes: Eine umfassende Sanierung des heutigen Thea-
tergebaudes wirde gewisse betriebliche Verbesserungen bringen und kénnte die re-
levanten baulichen Sicherheitsméngel (Brandschutz und andere) beseitigen. Erhebli-
che Mangel an der bestehenden Geb&audestruktur, wie beispielsweise das fur heutige
Begriffe zu enge Foyer, die schlechte Akustik und die teilweise schlechte Sicht, wé-
ren so aber nicht zu beheben. Es wiirde also viel Geld in einen Bau investiert, der
grundlegende Mangel aufweist, welche auch mit einer Sanierung nicht zu beseitigen
waren. Wie hoch die Kosten waren, misste ermittelt werden. Die privaten Gelder der
Stiftung Salle Modulable stehen aber auf jeden Fall fir eine Sanierung des heutigen
Gebaudes nicht zur Verfligung.

2. Sanierung und Erweiterung des heutigen Gebéaudes: Eine umfassende Sanierung
des Theatergebaudes mit grossem Anbau wiirde gemass einer«groben Hochrech-
nung aus dem Jahr 2010 rund 35 bis 45 Millionen Franken<kosten. Dadurch kénnten
im neuen Gebaudeteil interessante Losungen gefunden werden. Fiur den alten Ge-
baudeteil wirden die grundlegenden Probleme jedoch nicht gelést. Auch fur eine Va-
riante Sanierung und Erweiterung stehen die Gelder der Stiftung Salle Modulable
nicht zur Verfliigung.

3. Neubau (mit einer Vergrosserung des nutzbaren Volumens) ohne Salle Modulable:
Auch an einem Theaterneubau ohne einen flexiblen Theatersaal, also ohne eine Sal-
le Modulable, wirde sich die Stiftung Salle'Medulable nicht beteiligen. Ein Theater-
neubau ohne private Partner wére fir<Stadt und Kanton Luzern deshalb mit sehr ho-
hen Kosten verbunden. Wenn auch moglicherweise ein einfacherer Bau und eine
weniger komplexe Inneneinrichtung gewahlt wirden, ware schliesslich mit Neubau-
kosten von wohl Uber 80 Millionen Franken zu rechnen (ohne Land); von rund 70 bis
80 Millionen Franken ging eine grobe Schétzung im Jahr 2010 aus. Bei einem kos-
tengiinstigeren Bau wirden-zwar tiefere jahrliche Betriebskosten anfallen als bei ei-
nem teureren, grésseren Gebaude. Jedoch ist zu bedenken, dass die im Rahmen der
Vision "Theater Werk/Luzern" angestrebte Entwicklung des Luzerner Theaterschaf-
fens in der beschriebenen Form nicht méglich wére. Das heisst, dass die geplanten
gemeinsamen, innavativen Projekte und sonstigen Kooperationen von Luzerner The-
ater, Lucerne. Festival, Luzerner Sinfonieorchester und Stidpol sowie der freien Thea-
ter- und Tanzszene erschwert oder sogar verunmaoglicht wirden.

4. Keine Sanierung: Ein Verzicht auf eine Sanierung hétte auf langere Sicht die Schlies-
sung des.Theaterbetriebes oder zumindest dessen massive Einschrankung zur Fol-
ge . Offen ist, wann genau dies eintreffen wirde. Mit Blick auf die Gebaudesicherheit
musste der Betrieb spatestens dann eingestellt werden, wenn grundlegende Sicher-
heitsmangel beim Brandschutz oder andere fiir die Gebaudeversicherung relevante
Themen zur Diskussion stehen. Die Vorschriften der Gebaudeversicherung sind heu-
te im Theateralltag nur mit erheblichem finanziellem und personellem Aufwand ein-
zuhalten. Der vorhandene Spielraum wird bereits aufs Ausserste ausgereizt. Mit an-
deren Worten: Wird auf eine Sanierung verzichtet, muss das Theater Uber kurz oder
lang den heutigen Betrieb einstellen. Die Bevolkerung der Zentralschweiz wirde da-
mit das einzige produzierende professionelle Theater verlieren.

9 Antrag

Sehr geehrter Herr Prasident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen lhnen, dem
Entwurf eines Dekrets Uiber einen Sonderkredit (Beitrag an die Projektierungskosten und
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Widmung von Stiftungskapital) fir das Neue Theater Luzern / Salle Modulable in Luzern zu-
zustimmen.

Luzern, 17. Juni 2016
Im Namen des Regierungsrates

Der Prasident: Reto Wyss
Der Staatsschreiber: Lukas Gresch-Brunner
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Entwurf

Dekret

Uber einen Sonderkredit fur die Projektierung
des Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable in
Luzern

vom

Der Kantonsrat des Kantons Luzern,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 17. Juni 2016,
beschliesst:

1. Der Kanton Luzern nimmt an der zu griindenden Stiftung Neues Theater Lu-
zern teil und widmet dafiir 20°000 Franken Anfangskapital. Der erforderliche
Kredit wird mit diesem Dekret bewilligt.

2. Fur einen Beitrag an die Projektierungskosten des Neuen Theaters Luzern /
Salle Modulable zugunsten der zu griindenden Stiftung Neues Theater Luzern
wird ein Sonderkredit von 6,979 Millionen Franken bewilligt.

3. Das Dekret steht unter dem Vorbehalt, dass die Stadt Luzern den erforderli-
chen Beschliissen fiir die Projektierung des Neuen Theaters Luzern /'Salle Modu-
lable am Standort Inseli zustimmt.

4. Es unterliegt dem fakultativen Referendum.

Luzern,

Im Namen des Kantonsrates
Der Prasident:
Der Staatsschreiber:
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Anhang 1

Das heutige Theaterangebot im Kanton Luzern

Die Zeiten, in denen nur das Luzerner Theater und das Volkstheater mit der einen oder an-
deren Laiengruppe im Kanton Luzern Theater angeboten haben, sind seit Langerem vorbei.
Heute gibt es eine Vielzahl von professionellen und semi-professionellen Theaterschaffen-
den — Einzelpersonen, Schauspielerinnen und Schauspieler, Gruppen, Regisseurinnen und
Regisseure, Institutionen und so weiter —, die in Luzern und Umgebung eine breite Ange-
botspalette offerieren. Sie bilden die freie Theater- und Tanzszene.

Das Volkstheater, das freie Theaterschaffen und das Schaffen an einem festen Theaterhaus
befruchten sich gegenseitig und sind aufeinander angewiesen. Das heisst: Das Laien- und
semiprofessionelle Theaterschaffen erganzt und bereichert das professionelle Schaffen; wel-
ches wiederum das Volkstheater beeinflusst. Es braucht all diese Formen von Theater, und
alle bendtigen geeignete Raumlichkeiten.

Das vielfaltige Theaterschaffen im ganzen Kanton sorgt fir eine starke Verankerung des
Theaters in der Bevolkerung von Stadt, Region und Landschaft. Zugleich schafft es die Basis
fur das nun geplante neue Theatergebaude. Im Folgenden werden die wichtigsten Theater-
Akteure im Kanton Luzern kurz vorgestellt.

Theaterkultur ist im ganzen Kanton tief verankert

Die Idee eines Neuen Theaters Luzern / Salle Modulable, welches unterschiedlichsten Thea-
termachern und ihrem Publikum eine wandelbare Biihne bietet, knlpft an eine jahrhunderte-
alte Luzerner Tradition an: Theater zu spielen ist eine grosse Leidenschatft vieler Luzernerin-
nen und Luzerner. Davon zeugt die sehr grosse Anzahl von Theatergesellschaften in allen
Regionen des Kantons Luzern. Sie bringen mit viel Engagement und Spielfreude jahrlich
oder sogar halbjahrlich Produktionen auf die Bihne; welche ganze Dorfer zu mobilisieren
vermdgen: Die Leute setzen sich als Schauspielerin Szene, arbeiten als Techniker, stellen
Masken, Kostiime und Buhnenbilder her oder-beteiligen sich auf andere Weise an Proben
und Auffuhrungen. In vielen Gemeinden ist.die Theaterauffihrung eines der kulturellen High-
lights des Jahres, und die Zuschauerinnen und Zuschauer strdmen in grosser Zahl in die S&-
le von "Sternen", "Ochsen" und "Kreuz", in die Mehrzweckanlagen und umfunktionierten
Turnhallen. Oder zu etablierten Theaterblihnen, wie beispielsweise im Musik- und Theater-
haus Zwischenbiihne Horw, im Tropfstei Ruswil, im Stadttheater Sursee und im Kleintheater
Somehuus, ebenfalls in Sursee.

Das Theaterschaffen ist im Kanton seit langer Zeit verwurzelt. Die Grindung vieler Theater-
gesellschaften geht auf das 19. Jahrhundert zuriick, so etwa jene der Musik- und Theaterge-
sellschaft Sursee, gegrundet 1800. Das heutige Stadttheater Sursee erdffnete 1927, und
seither fuhrt die Musik- und Theatergesellschaft weitherum beachtete, beim Publikum &us-
serst beliebte Operetten auf. Die Theatergesellschaften Willisau (1804), Entlebuch (1834),
Reiden (1865),"Ruswil (1870) und Escholzmatt (1884) sind weitere Beispiele fir schon sehr
lange aktive.Vereinigungen.

Auch in jungerer Zeit kam es zu Neugriindungen, von denen hier einige stellvertretend auf-
gefuhrt sind: Die Theatergesellschaft Meggen etwa fuhrt seit 1995 jahrlich mit grossem Er-
folg ein Musical auf. Ebenfalls auf diese Sparte setzt der 2012 auf Heiligkreuz gegriindete
Verein'Musical Plus. In ihrer kleinen Theaterbar und Kleinkunstbiihne Bunterbiinter in Neu-
enkirch spielen die Schwestern Rachel und Rebekka Biinter Eigenproduktionen und geben
Raum fur Gastveranstaltungen.

Das kulturelle Schaffen auf der Landschatft ist dem Kanton Luzern sehr wichtig. Mit der zu-
stimmenden Kenntnisnahme vom Planungsbericht Kulturférderung (B 103/2014) hat der
Kantonsrat den Regierungsrat in seiner Absicht unterstiitzt, durch finanzielle Unterstiitzung
von Kulturproduzenten die Kultur — darunter auch das Theater — auf der Landschaft mittels
regionaler Forderfonds zu starken. Der Kanton hat bereits mit einem Pilotpartner (dem regio-
nalen Entwicklungstrager Region Luzern West) sowie der Regionalkonferenz Kultur Luzern
(RKK) Leistungsvereinbarungen unterzeichnet, damit diese Forderfonds einrichten kénnen.
Mit diesen Fonds werden seit Januar 2016 regional bedeutende Kulturveranstaltungen und -
produktionen geférdert. Fir die Fonds stellt der Kanton jahrlich total 250'000 Franken in Aus-
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sicht, welche im Voranschlag 2016 und im AFP 2016-2019 eingestellt sind; im gleichen
Mass beteiligen sich die Gemeinden finanziell. Fur die Vergabe der Mittel ist das jeweilige
regionale Fachgremium zustandig.

Auch in Stadt und Region Luzern findet neben den grossen Biihnen grosses und kleines
Theater statt. So fuhren Laien und Profis seit einigen Jahren ein Freilicht-Theater auf Trib-
schen in der Stadt Luzern auf. Das Kleintheater am Bundesplatz Luzern wurde 1967 von E-
mil und Maya Steinberger gegriindet, um freischaffenden Kinstlerinnen und Kinstlern Biih-
nenauftritte zu ermoglichen. Es ist eine der dltesten und meistbespielten Gastspielbiihnen
der Schweiz, bietet Co-Produktionen mit Luzerner Gruppen und arbeitet mit anderen Institu-
tionen zusammen. Die Luzerner Spielleute wiederum haben sich vor 80 Jahren gegriindet.
Die Laiengruppe spielt unter professioneller Leitung anspruchsvolles Theater. Der von den
Spielleuten getragene Pavillon in Luzern (neben dem Jugendhaus Treibhaus) steht ver-
schiedensten Nutzern offen; so auch dem Voralpentheater, einer Theaterwerkstatt fuir Kin-
der, Jugendliche und Erwachsene. In der Kunstplattform Akku in Emmenbriicke findennebst
Ausstellungen zur Gegenwartskunst auch Theaterauffihrungen statt.

Wie diese unvollstandige Ubersicht zeigt, ist das Theaterschaffen im Kanton Luzern eine le-

bendige, liebevoll und engagiert gepflegte Tradition. In den meisten der erwahnten Theater-

gesellschaften und Institutionen spielen und produzieren Laien und Halbprofis, vereinzelt be-
gleitet durch Profis.

Das Luzerner Theater

Das Luzerner Theater wird von der 1996 gegriindeten Stiftung Luzerner Theater gefuhrt. Die
Finanzierung des Theaters erfolgt seit 2008 tiber den.Zweckverband Grosse Kulturbetriebe
Kanton Luzern. Das Theater weist ein Budget von rund 25-Millionen Franken auf. Im Jahr
2012 betrug der Anteil der 6ffentlichen Finanzierung daran knapp 21,3 Millionen Franken, im
Jahr 2015 waren es rund 20,6 Millionen.

Das Luzerner Theater verfugt Gber die Hauptbihne im Haus an der Reuss und die kleine
Buhne im UG fur Experimentelles. Auch das Figurentheater in der Industriestrasse-
Liegenschatt ist Teil des Luzerner Theaters. Mit zum Betrieb gehéren zudem das Proben-
haus mit umfangreichen Lagern fur Kestime und Requisiten im Sudpol (im Stockwerkeigen-
tum des Theaters) sowie das Werkstattgebaude an der Birgenstrasse in der Stadt Luzern
(im Baurecht von der Stadt).

Das Theater bietet Eigenproduktionen in Tanz, Schauspiel und Musiktheater. Das Luzerner
Sinfonieorchester amtet als Opernorchester und leistet in dieser Funktion rund zwei Drittel
seiner gesamten offentlich finanzierten Dienste.

Wie es fir die traditionellen Stadttheater-Betriebe typisch ist, sind am Luzerner Theater prak-
tisch alle Berufsgattungen und Berufsleute fest angestellt, die erforderlich sind, um die Pro-
duktionen gemass Spielplan herzustellen und auf die Bihne zu bringen. Das Luzerner Thea-
ter beschaftigt fur Musiktheater, Schauspiel und Tanz je ein eigenes Ensemble. Insgesamt
waren beim.Luzerner Theater im Jahr 2015 rund 400 Personen beschaftigt, die sich rund
200 Vollzeitstellen teilten (ohne Orchester). Zu den Festangestellten gehdren nicht nur die
Ensemblemitglieder, sondern auch das gesamte technische und kiinstlerische Personal ab-
seits.der Buhne. Das Luzerner Theater gehdrt zu den 70 grossten Arbeitgebern der Zentral-
schweiz.

Pro Jahr bietet das Theater heute rund 200 Vorstellungen und 150 weitere Veranstaltungen
an. Es weist rund 73'‘000 Besuchende pro Jahr aus; der Auslastungsgrad liegt bei 75 bis 80
Prozent, der Eigenfinanzierungsgrad bei zirka 15 Prozent.

Das Luzerner Theater feierte in der Spielzeit 2014/2015 sein 175-jahriges Bestehen. Jetzt
steht es vor einem Generationenwechsel: Nach 12-jahriger Intendanz von Dominique Ment-
ha Gbernimmt im Sommer 2016 der junge Musiktheatermacher Benedikt von Peter mit sei-
nem Team die Leitung des Hauses. Von Peter will das Luzerner Theater erklartermassen
offnen, mit verschiedenen Kulturschaffenden zusammenarbeiten, neue Auffihrungsformen
einfihren und dadurch verschiedene, vermehrt auch jingere Publikumsschichten anspre-
chen — soweit die heutige rdumliche Situation eine solche Entwicklung zulasst.
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Um zu erfahren, was die Bevolkerung tber das Luzerner Theaterangebot denkt, hat der
Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern eine Umfrage in Auftrag gegeben. Die-
se hat die Luzerner Firma ,Interface Politikstudien Forschung Beratung GmbH" im Jahr 2015
durchgefuhrt. Die Analyse basiert auf zwei Befragungen: Zum einen wurden Besucherinnen
und Besucher des Luzerner Theaters online befragt. Zum anderen wurden per Telefon zufal-
lig ausgewahlte Personen aus dem Einzugsgebiet des Luzerner Theaters interviewt, welche
dieses in den letzten zwei Jahren nicht besucht haben. Die wichtigsten Ergebnisse der Be-
fragungen sind:

— Das Kulturinteresse der Befragten kann als hoch bezeichnet werden. Neben dem Lu-
zerner Theater sind auch weitere Zentralschweizer Theaterinstitutionen gut bekannt.

— Die Bevdlkerung im Einzugsgebiet beurteilt das Luzerner Theater als bedeutsam und
betrachtet es als selbstverstéandlich, dass es in der Stadtregion eine solche Institution
gibt. Auch die Mitfinanzierung durch Stadt und Kanton wird nicht in Frage gestellt.
Dies gilt unabhangig davon, ob das Luzerner Theater regelmassig, sporadisch oder
gar nie besucht wird.

— Die Erwartungen und Bediirfnisse der Besuchenden des Luzerner Theaters nach ei-
nem breiten Angebot in den Bereichen Musiktheater, Schauspiel und Tanz werden
mehrheitlich erfillt.

— Verbesserungspotenzial besteht jedoch beim Gebaude: Ansprechende Raumlichkei-
ten und eine gute Infrastruktur sind dem Theaterpublikum sehr wichtig, und der
Wunsch nach einem Neubau des Theatergebaudes ist entsprechend weit verbreitet.

— Das Luzerner Theater hat bei der Bevoélkerung das Image einer sympathischen, zu-
ganglichen und vielseitigen Institution; dies unabhangig ven Theateraffinitéat und Be-
suchsverhalten.

Die freie Szene

Seit den 1970er-Jahren hat sich in Luzern eine Szene von unabh&ngigen, nicht bei einem
festen Theaterbetrieb angestellten, sogenannten freien Theaterschaffenden entwickelt. Zu
ihnen zéhlen auch mehr oder weniger institutionalisierte Gruppen, die die verschiedenen
Spielstétten nutzen, so etwa Theater Aeternam; Theaterproduktion Annette Windlin, Werk-
statt fir Theater, Grenzganger, jingere Gruppen wie Ultra, Zellstoff, Sonah Theater Produk-
tionen sowie Soom Project, LuKiJu, Frachdachs und andere, die auf Kinder und Jugendliche
ausgerichtet sind. Jedes Jahr kommen neue, vor allem jiingere Akteure, wie etwa Daniel
Korber, dazu, die — im Gegensatz zu friher, als es noch kaum entsprechende Ausbildungen
gab — heute sehr gut ausgebildet sind.

Die derzeit rund 100 bis 150 freien Theaterschaffenden arbeiten jeweils in Projekten, welche
sie entwickeln und mit 6ffentlichen und privaten Fordermitteln finanzieren. Sie tun dies auf
eigenes Risiko. Haufig-sind sie zwar Profis, aber zusatzlich in einem Arbeitsverhéltnis als
Padagogen oder Ahnliches tatig, um ihre Existenz zu sichern.

Die Finanzierung derfreien Theaterschaffenden ist in Luzern seit vielen Jahren ein Thema.
Denn die Forderinstrumente von Gemeinden, Stadt und Kanton verfligen nicht Giber genu-
gend Mittel,;-um, solche Produktionen — selbst wenn sie erfolgversprechend sind — ausrei-
chend zu finanzieren. Insgesamt finden gemass Schétzungen der freien Theaterschaffenden
in und‘um Luzern pro Jahr rund 500 Vorstellungen von freien Theaterschaffenden mit etwa
100'000 Besuchenden statt. Die Aufwendungen der 6ffentlichen Kulturférderstellen (Stadt,
Kanton, Regionalkonferenz Kultur Region Luzern (RKK), regionale und kommunale Beitrége)
sind schwierig zu erheben; es dirften jahrlich schatzungsweise rund 0,8 Millionen Franken
sein, die fur solche Produktionen via Einzelférderentscheide aufgewendet werden.

Der Sudpol

Er6ffnet im Herbst 2008, ist der Stidpol an der Krienser Arsenalstrasse eine der wichtigsten
Spielstétten fur die freien Tanz-, Theater- und Musikschaffenden in und um Luzern. Anders
als das Luzerner Theater verfugt der Stdpol nicht iber Ensembles, sondern arbeitet im
Rahmen von Co- und Eigenproduktionen sowie als Auffilhrungsort bereits produzierter Sti-
cke veranstaltungs- und projektbezogen mit Gruppen zusammen.

Das Haus verfligt Uber vier Séle, in denen Tanz-, Theater- und Musikgruppen produzieren
und Vorstellungen durchfiihren kénnen. Ein wichtiges Standbein ist die Musik. Neben ihrem

36



Beitrag zu Tanz- und Theaterproduktionen finden in diesem Bereich zahlreiche, meist sehr
gut besuchte Konzertveranstaltungen statt. Finanziell bedeutsam ist zudem die Vermietung
von Raumlichkeiten an externe Veranstalter und fur private Anlasse.

Der Sudpol wird vom gleichnamigen Verein getragen. Das Budget belauft sich auf rund 2,1
Millionen Franken pro Jahr. Bis 2014 beteiligte sich die Stadt Luzern mit einem j&hrlichen
Beitrag von 600000 Franken. Mit diesem Beitrag war der Betrieb jedoch unterfinanziert.
Deshalb hat die Stadt ihren Beitrag im Jahr 2015 auf 950’000 Franken und ab 2016 auf 1 Mil-
lion Franken erhoht. Der Subventionsvertrag der Stadt Luzern mit dem Verein Sudpol wurde
um weitere drei Jahre bis Ende 2018 verlangert.’ Die zusatzlichen Gelder werden so weit als
mdglich fur Produktionen und Co-Produktionen eingesetzt. Die Regionalkonferenz Kultur
Region Luzern (RKK) tragt derzeit weitere 80°‘000 Franken pro Jahr bei. Nach langen Jahren
der Unterfinanzierung des Sudpols verfugt dieser damit erstmals tber einigermassen ausrei-
chende Betriebsmittel.

Im Rahmen der Erarbeitung der Vision TWL (s. Kap. 3) wurden in Workshops Entwicklungs-
perspektiven fur den Sudpol und die freie Szene Luzerns erarbeitet und diskutiert..Der Sud-
pol will seinen Weg konsequent weitergehen und auch kinftig vermehrt der freien Szene als
Produktions- und Auffiihrungsort zur Verfligung stehen.

Mit der Er6ffnung der Hochschule Luzern — Musik unmittelbar neben dem Sidpol, die far
2019 geplant ist, ergeben sich im kinstlerischen Bereich neue Chancen der. Zusammenar-
beit. Dasselbe gilt auch fiir die Proberaume und die Gastronomie.

® Im Gegenzug wurden auf Anfang 2015 das Verkehrshaus und das Lucerne Festival in den zu 70 Prozent vom Kanton getra-
genen Zweckverband Grosse Kulturbetriebe einbezogen. Bis Ende 2014 war die Stadt Luzern fir den grdssten Teil der 6ffentli-
chen Finanzierung von Verkehrshaus und Lucerne Festival zusténdig.
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Glossar

Anhang 2

Arup

Arup Inc. USA, ein international fihrendes Beratungsun-
ternehmen fir Projekte im Kulturbereich; Verfasserin der
Machbarkeitsstudie (Feasibility Study) Uber das Neue
Theater Luzern / Salle Modulable

Arup-Machbarkeitsstudie

Es handelt sich um die Studie, welche die Arup im Auf-
trag der Stiftung Salle Modulable im Jahr 2015 erstellt
hat, um die grundsatzliche Machbarkeit der Salle Modus
lable in Luzern zu prifen

Ateliers Kleinwerkstatten fir Kostime, Maske und Requisiten,
heute im Luzerner Theater an der Reuss in(Luzern
Betreiberin Gemeint ist die Organisation, welche das kinftige neue

Haus kinstlerisch und/oder betrieblich verantwortet.

Butterfield Trust (Bermuda)
Ltd.

Trust nach auslandischem Recht, der gegenlber der
Stiftung Salle Modulable als Schenker der 120 Millionen
Franken auftritt; davon stehen-zurzeit noch 80 Millionen
Franken zur Verfligung.

Concept Framework

Teil der Vergleichsvereinbarung (Settlement Agreement)

zwischen der Stiftung Salle Modulable und der Butterfield
Trust (Bermuda) Ltd. Darin wird die Vision der Salle Mo-

dulable schriftlich im Detail festgehalten.

darstellende Kunst

Uberbegriff fiir Formen der Kunst, deren Werke aus ver-
ganglichen Darbietungen bzw. Darstellungen bestehen.
Zu dendarstellenden Kiinsten werden namentlich Thea-
ter, Tanz, Medienkunst, Konzeptkunst und Konzerte ge-
zahlt.

Feasibility Study

auf Deutsch: Machbarkeitsstudie (siehe Stichwort "Arup-
Machbarkeitsstudie™)

freie Theater- und Tanzsze-
ne

professionelles Theater- und Tanzschaffen, vereinigt im
Dachverband ACT (Berufsverband der freien Theater-
schaffenden) Zentralschweiz; projektbezogen arbeitend,
in der Regel ohne eigene Infrastruktur

Fundus

bewirtschaftetes Lager und Sammlung von Kostiimen
und Requisiten des Luzerner Theaters im Probenhaus
Sudpol

Grosse Bluhne

Grosser Veranstaltungsraum des Neuen Theaters Lu-
zern / Salle Modulable; erlaubt eine Vielzahl von Veran-
derungen im Bihnen- und Publikumsbereich, um den
Kunstlerinnen und Kinstlern moglichst grosse Flexibilitat
zu gewahren und ihnen ein Experimentieren bei der In-
szenierung zu gestatten. In der klassischen Theaterkon-
figuration betragt die Platzkapazitat 600 bis 750 Platze.
In unkonventionelleren Anordnungen kann die Besu-
cherkapazitat geringer sein. Bei einer flachen Anordnung
ohne Orchestergraben, Bihne und Bestuhlungsrampen
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wird die maximale Zuschauerzahl des grossen Auffiih-
rungssaals rund 1150 betragen.

Kleine Bihne

weiterer Auffihrungsraum im Neuen Theater Luzern /
Salle Modulable im traditionellen "Blackbox-Stil" mit bis
Zu 200 Platzen

Neues Theater Luzern / Salle
Modulable (NTL)

Neues Theaterzentrum auf dem Inseli. Dieses soll mit
Unterstiitzung von Kanton, Stadt und der Stiftung Salle
Modulable von der neu zu grindenden Stiftung "Neues
Theater Luzern" gebaut werden.

NTI

Neue Theater Infrastruktur, Projekt des Zweckverbandes
Grosse Kulturbetriebe

Probenhaus Sudpol

Proben-Infrastruktur, die das Luzerner Theater heute an
der Arsenalstrasse in Kriens im Stockwerkeigentum un-
terhalt

Salle Modulable

Im Concept Framework (siehe Stichwort "Vergleichsver-
einbarung") definierter wandelbarer Veranstaltungsort,
der unterschiedliche Konfigurationen von Buhne und
Publikumsraum ermdéglicht. Der Begriff stammt vom
Komponisten und Dirigenten Pierre Boulez, von dessen
Idee sich die Stiftung Salle Modulable inspirieren liess.

Stiftung Salle Modulable

Mitinitiantin des Projekts:Neues Theater Luzern / Salle
Modulable

Siudpol

offentlicher Kulturbetrieb an der Arsenalstrasse in Kriens

TWL

Theater Werk.Luzern, Bezeichnung fiir die gemeinsame
Vision von Stadt, Kanton und Luzerner Theaterschaffen-
den und deren Konzept fiir den kinftigen Betrieb und die
Zusammenarbeit zwischen dem Luzerner Theater, dem
Lucerne Festival, der freien Theater- und Tanzszene,
dem Luzerner Sinfonieorchester, dem Sidpol und dem
KKL.

TWL integriert das Schaffen der Partner, indem es Auf-
gaben und Ressourcen neu verteilt. Die Theaterschaf-
fenden arbeiten auf einer kinstlerischen Plattform zu-
sammen und nutzen gemeinsam die vielfaltige infrastruk-
turelle Plattform, die Luzern zu bieten hat (s. Kooperati-
onsmodell im Kap. 3.2). Durch dieses Schaffen entsteht
eine Mischung aus Eigen-, Co- und Gastproduktionen in
allen Sparten und von verschiedenen Produzierenden. In
der Vision TWL erhélt die Bevolkerung des Kantons ein
vielfaltiges Theaterangebot und eine starke kiinstlerische
Identitat.

Vergleichsvereinbarung

Vertrag (settlement agreement) zwischen der Stiftung
Salle Modulable und der Butterfield Trust (Bermuda) Ltd.
Darin wird im Detail geregelt, unter welchen Umstanden
die Butterfield Trust (Bermuda) Ltd. das Projekt Neues
Theater Luzern / Salle Modulable mit 120 Mio. Fr. unter-
stutzt. Von diesem Betrag durften nach Abzug aller zuvor
anfallenden rechtlichen, Planungs- und administrativen
Kosten fur den Bau selbst 80 Mio. Fr. zur Verfligung ste-
hen.
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Werkstattgebaude

Produktionshaus an der Luzerner Blrgenstrasse, betrie-
ben vom Luzerner Theater (Schreinerei, Schlosserei,
Malerei, Sattlerei fur den Kulissenbau)

Zweckverband

Zweckverband Grosse Kulturbetriebe Kanton Luzern
(ZV), gemass kantonalem Kulturférderungsgesetz Trager
des Projektes Neue Theater Infrastruktur (NTI). Der ZV
hat zur Aufgabe, den Bestand und die Weiterentwicklung
von Kunstmuseum, Luzerner Theater und Luzerner Sin-
fonieorchester und seit 2015 auch von Verkehrshaus der
Schweiz und Lucerne Festival sicherzustellen. Zur Erful-
lung dieses Zwecks erteilt der Zweckverband den Tra-
gerschaften der genannten grossen Kulturbetriebe Leis-
tungsauftréage und richtet ihnen die vom Kanton und-der
Stadt Luzern dem Zweckverband zugesprochenen Bei-
tradge aus. Der ZV wird von Kanton und Stadt-im.Verhalt-
nis 70:30 finanziert.

KANTON %J
LUZERN

Staatskanzlei
Bahnhofstrasse 15
6002 Luzern

Telefon 041 228 50 33
staatskanzlei@Iu.ch
www.lu.ch
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