



KANTONSratsPROTOKOLL

Sitzung vom
Kantonsratspräsident

20. Juni 2022
Bossart Rolf

B 105 Abrechnung über den Sonderkredit für den Ausbau des Wilbachs, 2. Etappe, Abschnitt Wil bis Ron, Gemeinde Root; Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionspräsident Pius Kaufmann.

Pius Kaufmann: Die VBK hat die Botschaft B 105 an ihren Sitzungen vom 8. April 2022 (Information) sowie vom 20. Mai 2022 beraten. Der Kantonsrat bewilligte am 30. Oktober 2017 einen Sonderkredit in der Höhe von 5,3 Millionen Franken. Der bewilligte Kredit wurde um rund 2,7 Millionen Franken unterschritten. Diese grosse Kostenunterschreitung führte in der Kommission zu Fragen, und diese konnten beantwortet werden. Es war vor allem die hohe Dichte an Werkleitungen im Projektperimeter, welche in der Projektierung zu Unsicherheiten bezüglich der Kosten führte. Weiter konnte von tiefen Baumeisterangeboten profitiert werden. Das Projekt wurde als gelungen bezeichnet. Auf die Abrechnung wurde einstimmig eingetreten. Die VBK stimmt der Abrechnung einstimmig zu. Auf den Einsatz von Fraktionssprechern wird verzichtet. Ich bitte Sie, der Kommission zu folgen. Auch hier danke ich dem zuständigen Regierungsrat, Fabian Peter, dem Kantonsingenieur, Gregor Schwegler, und dem Leiter Abteilung Naturgefahren, Urs Zehnder, für die Begleitung und Unterstützung bei der Beratung dieses Geschäftes.

Für den Regierungsrat spricht Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Fabian Peter: Das Spezielle bei dieser Abrechnung ist die hohe Kostenunterschreitung. Wir haben das auch intern genau geprüft. Die Argumente dafür haben Sie vom Präsidenten der VBK gehört. Zusätzlich waren auch noch Baugrubensicherungen im Kredit eingeplant, die in dieser Menge nicht nötig waren aufgrund der weniger grossen Komplexität der Werkleitungen, die im Voraus nicht bekannt war. Nach Abzug der Beiträge des Bundes und der Gemeinde Root verbleiben Kosten für den Kanton von rund einer halben Million Franken. Ich danke der VBK für die konstruktive Beratung. Die Regierung beantragt Ihnen, die Abrechnung zu genehmigen.

In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung der Abrechnung über den Sonderkredit für den Ausbau des Wilbachs, 2. Etappe, Abschnitt Wil bis Ron, Gemeinde Root, wie er aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 98 zu 0 Stimmen zu.