

## **Anfrage über die Terminverzögerungen beim Autobahn- anschluss Rothenburg**

eröffnet am 3. Dezember 2007

Gemäss Berichten verzögert sich der Ausbau des Autobahnanschlusses Rothenburg wegen eines Planungsfehlers des Kantons Luzern um gegen zwei Jahre. Ebenso werden massiv höhere Gesamtkosten erwartet.

Wir bitten den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Hat der Planungsfehler finanzielle Konsequenzen für den Kanton Luzern?
2. Welche Terminverzögerungen und welche Zusatzkosten löst dieser Fehler aus?
3. Welche Konsequenzen und Kontrollmassnahmen ergreift man, um solche Fehler künftig zu verhindern?
4. Wie hoch sind die Gesamtkosten des ganzen Projektes?
5. Welche Änderungen sind für die Gesamtkostenüberschreitungen verantwortlich?
6. Werden diese vollständig vom Bund getragen?
7. Für die flankierenden Massnahmen sind im Bauprogramm B 153 2 Millionen Franken vorgesehen. Sind Mehrkosten auch dort zu erwarten, und welche Auswirkungen haben diese auf das laufende Bauprogramm?

*Forster Christian*

Durrer Guido

Vitali Albert

Gloor Daniel

Zimmermann Toni

Tüfer Peter

Luternauer Hans

Leuenberger Erich

Stöckli Beat

Bitzi Hermann

Koller Balz

Meier-Schöpfer Hildegard

Keller Irene

Achermann Bruno

Heer Andreas