



## Meilensteine UNI/PHZ-Gebäude

### 2007

Baubewilligung	Oktober/November 2007
Fassadenmuster	Herbst 2007
Baubeginn Phase 1	10. Dezember 2007

### 2008

Abschluss Wettbewerb «Kunst am Bau»	Anfang 2008
Ende Phase 1	Mai 2008
Rückbau Postbetriebseinrichtungen	Juni/August 2008
Baubeginn Phase 2	1. September 2008
Abbruch der äusseren Anbauten	September-Dezember 2008
Beginn Rohbauarbeiten	September-Dezember 2008

### 2009

Beginn Fassadenersatz	Mai 2009
Aufrichte	August 2009
Rohbauende	Oktober 2009
Umbau Poststelle	per Ende 2009

### 2010

Bauende 4. OG und 3. OG	November 2010
-------------------------	---------------

### 2011

Bauende 2. OG und 1. OG	März 2011
Bauende EG, 1. UG und 2. UG	Mai 2011
Abnahmen, Möblierungen	Juni 2011
Integrale Tests	Juli 2011
Umzug Uni/PHZ/ZHB	Juli/August 2011
Einweihung UNI/PHZ-Gebäude	1. September 2011
Tag der offenen Tür	3./4. September 2011
Semesterstart PHZ Luzern	12. September 2011
Semesterstart Universität	19. September 2011