



KANTONSratsPROTOKOLL

Sitzung vom 4. Dezember 2017
Kantonsratspräsidentin Vroni Thalmann-Bieri

B 93 Abrechnung über den Ausbau des Talackerbachs und des Schlossbachs, Gemeinde Kriens; Entwurf Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung / Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionspräsident Rolf Bossart.

Rolf Bossart: Die VBK hat die Vorlage am 22. September 2017 beraten und ist einstimmig darauf eingetreten. Diese Vorlage gab wenig zu diskutieren, umso mehr als der Kredit von 4,56 Millionen Franken bereits im Jahr 2008 genehmigt wurde. Die langen Verzögerungen sind auf den nicht ganz einfachen Landerwerb und die Berücksichtigung der ökologischen Aspekte zurückzuführen. Das Projekt wurde mit 3,214 Millionen Franken abgeschlossen. In der Kommission wurde der Mut zur Projektänderung mit grossen Optimierungen, der erstmaligen Ausführung einer Durchlasskonstruktion, was schliesslich zu mehr als 1,3 Millionen Franken weniger Kosten führte, erfreut zur Kenntnis genommen. Fazit: Was länger dauert, muss nicht unweigerlich zu höheren Kosten führen. Die VBK hat der Vorlage mit 13 zu 0 Stimmen zugestimmt. Wir bitten Sie, der Kommission zu folgen.

In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung der Abrechnung über den Ausbau des Talackerbachs und des Schlossbachs, Gemeinde Kriens, wie er aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 103 zu 0 Stimmen zu.