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Kantonsrat 

  

  

KANTONSRATSPROTOKOLL  

  

Sitzung vom 4. Dezember 2023 

Kantonsratspräsidentin Schmutz Judith 

  

  

B 2 Abrechnung über den Bau einer Holzschnitzelheizzentrale mit 

Fernwärmeleitungsnetz für das HPZH und das BBZN in Hohenrain; Entwurf 

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung / Finanzdepartement 

  

Für die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionspräsidentin Laura Spring. 

Laura Spring: Bei diesem Projekt geht es um die Genehmigung der Abrechnung über den 

Bau einer Holzschnitzelheizzentrale mit Fernwärmeleitungsnetz für das Heilpädagogische 

Zentrum Hohenrain und für das Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain. 

Der Kantonsrat bewilligte dafür am 5. Dezember 2017 einen Sonderkredit von 4,03 Millionen 

Franken für die freibestimmbaren Ausgaben. Dieser Sonderkredit war nötig, weil es zu 

Problemen in der Planungsphase kam. Mit Beschluss vom 3. Juli 2017 hat die Dienststelle 

Immobilien vorgängig eine gebundene Ausgabe von 300 000 Franken für den Rückbau der 

alten Heizkessel bewilligt. Am 7. September 2020 bewilligte der Kantonsrat einen 

Zusatzkredit von 1,1 Millionen Franken für verschiedene Mehrausgaben. Das Projekt konnte 

mit Gesamtkosten von 4 603 192 Franken abgeschlossen werden. Der vom Kantonsrat 

bewilligte Zusatzkredit musste also nur zu einem Drittel ausgeschöpft werden, was zeigt, dass 

die Herausforderungen und Probleme in den Planungsarbeiten angegangen und gelöst 

werden konnten. Seit November 2021 ist die Heizzentrale mit Fernwärmeleitungsnetz in 

Betrieb. In der VBK-Sitzung vom 22. September 2023 konnte die Kommission Fragen zur 

Botschaft stellen, insbesondere auch zur Projektabwicklung. Diese wurden aber sehr gut und 

zur Zufriedenheit der VBK beantwortet. Anlässlich der VBK-Sitzung vom 10. November 2023 

fand die Beratung statt. Dabei lag der Kommission zusätzlich der Bericht der Finanzkontrolle 

vor. Die Kommission beurteilt das Projekt als gelungen und insbesondere als Investition in 

eine nachhaltige Energieversorgung. Das ist wichtig für unseren Kanton. Die 

Herausforderungen wurden schliesslich erfolgreich gemeistert. Auf die Vorlage wurde daher 

einstimmig eingetreten. Es gab keine Anträge, und in der Schlussabstimmung wurde der 

Vorlage einstimmig zugestimmt. 

In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Kantonsratsbeschluss über die 

Genehmigung der Abrechnung über den Bau einer Holzschnitzelheizzentrale mit 

Fernwärmeleitungsnetz für das Heilpädagogische Zentrum Hohenrain und für das 

Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain, wie er aus der Beratung 

hervorgegangen ist, mit 106 zu 0 Stimmen zu. 
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