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B 85 Mehrkosten im Projekt Hochwasserschutz und Revitalisierung des
Houelbachs, Abschnitt Einmiindung Haslibach bis Houelbachstrasse,
Stadt Kriens; Entwurf Dekret iiber einen Zusatzkredit / Bau-, Umwelt- und
Wirtschaftsdepartement

Fur die Kommission Verkehr und Bau (VBK) spricht Kommissionsprasidentin Laura Spring.

Laura Spring: Im Januar 2024 bewilligte der Kantonsrat einen Sonderkredit von rund
4,5 Millionen Franken fir das Projekt Hochwasserschutz und Revitalisierung des Houelbachs
in der Stadt Kriens. Bei der detaillierten Ausarbeitung des Bauprojekts zeigte sich, dass
der Kredit nicht ausreicht. Bauen im Siedlungsgebiet unter beengten Platzverhaltnissen
erfordert komplexe Bauablaufe mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen, die beim
Kostenvoranschlag teilweise zu wenig berticksichtigt wurden. Die Ausfiihrungsplanung
wurde unter anderem aufgrund der komplexen Bauablaufe aufwendiger. Zudem musste die
Finanzierung des Gewasserunterhalts wahrend fiinf Jahren nach Bauende in die Projektkosten
integriert werden. Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat aus diesen Griinden
einen Zusatzkredit von 3,433 Millionen Franken. Die VBK wurde vorzeitig Uber die sich
abzeichnenden Mehrausgaben informiert. An der Kommissionssitzung vom 29. Mai 2024
haben wir die vorliegende Botschaft beraten. Die VBK macht bei Zusatzkrediten generell
keine Freudenspriinge. Aber der vorliegende Antrag wurde als gut begriindet beurteilt.
Im urbanen Gebiet ist es anspruchsvoller, Hochwasserschutzprojekte zu realisieren. Die
Verlegung der Mischwasserleitung kommt hinzu. Der Bund tragt einen Teil der Kosten. Die
Arbeiten haben bereits begonnen und der Handlungsbedarf ist ausgewiesen. Dasselbe
gilt in Bezug auf die Modellierungen und Berechnungen fir kiinftige Projekte. Hier kommt
einiges auf den Kantonsrat zu. Auch darlber wurde die VBK informiert. Die Kommission
schatzt, dass bereits Erfahrungen aus anderen Projekten in die weitere Arbeit einfliessen
werden. Positiv hervorgehoben in der Kommission wurden die transparente und proaktive
Kommunikation gegentber der VBK und auch gegentiber der Stadt Kriens. Die Kommission
hat dem Sonderkredit aus den genannten Griinden einstimmig zugestimmt. Im Namen
der VBK danke ich Regierungsrat Fabian Peter und der Abteilung Naturgefahren fiir die
grundlichen Informationen. Abteilungsleiter Viktor Schmidiger hat uns in diesem Fall auch
eindrucklich aufgezeigt, wie eine gute Fehlerkultur in der Verwaltung gelebt werden kann.
Auf Schuldzuweisungen wurde verzichtet und rasch die nétigen Massnahmen eingeleitet, um
das Projekt auf Kurs zu bringen. Die Themen werden uns in der VBK und im Kantonsrat weiter
beschéftigen, da sich im Bereich Hochwasserschutz und Renaturierungen die Anforderungen
gerade sehr rasch wandeln, auch wegen der sich verscharfenden Wetterextreme aufgrund des
Klimawandels.

Fur den Regierungsrat spricht Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Fabian Peter: Der Houelbach in der Stadt Kriens wird im Abschnitt der Einmindung
des Haslibach bis zur Houelbachstrasse saniert und revitalisiert. Ihr Rat hat daftr im
Januar 2024 einen Sonderkredit von 4,5 Millionen Franken gesprochen. Wir mussten das
Projekt mittlerweile lberarbeiten. Bezliglich Bauablauf Wasserhaltung hat es sich gezeigt,
dass aufgrund der Komplexitat zusatzliche Kosten anfallen werden und ein Zusatzkredit
notwendig ist. Diesen schlagen wir lhnen heute zur Genehmigung vor. Es handelt sich um
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rund 3,433 Millionen Franken. Ich verzichte auf weitere Ausfiihrungen, auch aufgrund der
unbestrittenen Beratung in der VBK, und bitte Sie, dem Sonderkredit zuzustimmen.

In der Schlussabstimmung stimmt der Rat dem Dekret Uiber einen Zusatzkredit fiir den
Hochwasserschutz und die Revitalisierung des Houelbachs, Abschnitt Einmindung Haslibach
bis Houelbachstrasse, Stadt Kriens, wie es aus der Beratung hervorgegangen ist, mit 85 zu 0
Stimmen zu.
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